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Résumé 
La construction et la gestion d’une ville éphémère de 50'000 personnes durant une 
semaine, une fois par an, c’est le défi que relèvent les organisateurs du Paléo Festival de 
Nyon depuis plus de 40 ans. En un mois la plaine de l’Asse près de Nyon, se transforme, 
pour laisser place au plus grand festival suisse.  
Au mois d’avril, c’est comme des petits pains, que sont parties les 280'000 billets. Ce 
succès qui ravit les organisateurs, soulève cependant de nombreuses questions liées à la 
gestion de la foule qui se presse chaque année à Nyon.  
Au Paléo Festival, comme dans beaucoup d’autres manifestations, la foule est 
constamment en déplacement. Le flux de spectateurs se réparti entre les différentes scènes, 
les centaines de stands de nourriture ou d’artisanat, et au Paléo il voyage même, en se 
rendant au village du monde.   
A la fin des concerts, le flux se dirige massivement vers la sortie. 60% des festivaliers 
regagnent les parkings et le reste se rend à la gare, afin d’utiliser le service navette. Pour 
absorber ce nombre important de voyageurs, le département d’accueil et sécurité a introduit 
cette année, de nouvelles mesures visant à limiter les risques d’accidents aux abords des 
quais.  
Ce travail analyse les résultats du sondage, des observations et des entretiens semi-
dirigés pour comprendre comment le nouveau plan d’accueil et sécurité dans les gares 
influence l’expérience des festivaliers. 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : festival de musique – gestion de foule - transports - événementiel – accueil et 
sécurité – expérience du vécu  
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Introduction 
La gestion de foule est une science qui a beaucoup évolué durant les 15 dernières 
années. En effet suite à la tragédie de Hillsborough, en Grande-Bretagne dans la fin des 
années 1980, près de 100 supporters de football étaient décédés lors d’un mouvement de 
foule dans le stade. Dès lors, les études au sujet de la foule ont été réalisées. Les 
spécialistes dans ce domaine sont, pour une grande majorité, anglo-saxons. Que ce soit la 
gestion de foule dans les manifestations, dans les espaces publics ou encore dans les gares 
et aéroports, tout se planifie dans les moindres détails grâce à la mise en place de base 
spécifique de la « Crowd Science » (Science de la foule). 
Après une nouvelle gestion désastreuse de la foule, à Duisbourg lors de la Love Parade 
en 2010 en Allemagne, ou 21 personnes avaient trouvés la mort, les tendances ont montrent 
que la gestion de foule dans les lieux publics permanents commence à être appliquée en 
Suisse et dans le reste de l’Europe. Cependant, beaucoup d’efforts et d’études sont encore à 
faire, pour les manifestations uniques et ponctuelles.  
Ce travail traitera de la préoccupation de gestion de foule dans les gares d’arrivée et de 
départs massifs, de l’une des plus grandes manifestations culturelles en Suisse. Pour une 
manifestation comme le Paléo Festival, qui encourage la mobilité durable, près de 40% des 
festivaliers utilisent les transports publics. Durant la période du Festival, les infrastructures 
liées à la mobilité dans la région nyonnaise sont donc surexploitées aux heures de pointe. Le 
problème de fond, lié à cette situation, n’est pas d’adapter les infrastructures pour une seule 
semaine de festival, mais de mieux gérer la foule en adaptant une configuration existante 
tout en appliquant les principes de base de la gestion de foule.  
L’instauration d’un concept de gestion de foule dans les gares d’arrivée et de départ est 
devenue incontournable pour garantir la sécurité des festivaliers et des bénévoles. Cette 
année, lors de la 40ème édition du Paléo Festival Nyon, un nouveau dispositif d’accueil et de 
sécurité a été mise en place dans les gares, afin d’améliorer l’expérience des festivaliers.  
La première partie de ce travail présentera le Paléo Festival de Nyon, l’entreprise 
mandante de ce travail. Après la définition de la question de recherche, celle-ci sera 
positionné dans la partie théorique. L’état de l’art sera analysé sur trois axes principaux ; les 
transports, la gestion de foule et l’événementiel. Ensuite, la méthodologie fera référence aux 
différents outils nécessaires à cette recherche. La dernière partie sera consacrée aux 
résultats de cette étude et aux recommandations. 
  
Océane Gex 
2 
1. L’association Paléo Arts et Spectacles 
Depuis plus de 40 ans l’association Paléo Arts & Spectacles a pour principale mission 
d’encourager et de développer des activités à caractère social, culturel et musical. Ce 
premier chapitre permettra de faire connaissance avec cette organisation qui en plus de 
l’organisation de nombreux concerts et manifestations dans toute la Suisse romande, est 
responsable de l’organisation du Paléo Festival de Nyon qui a lieu chaque année au mois de 
juillet. 
La 40ème édition de ce Festival a eu lieu en 2015. Cette ville éphémère de 50’000 
habitants sur 84 hectares, répartis sur cinq communes différentes, fait partie intégrante du 
paysage culturel suisse et même international. L’utilisation des moyens de transports est 
également unique à cette manifestation. Les habitudes des festivaliers en matière de 
mobilité seront également présentées dans cette première partie. 
1.1. Présentation de l’entreprise mandante 
1.1.1. Historique 
C’est en 1976, que Daniel Rossellat, animateur socioculturel dans un centre de loisirs, 
organisait les premiers concerts à la salle communale de Nyon, afin d’animer la région. 
Entouré d'une équipe de copains amoureux de musique, ils ont créé « le First Folk Festival 
». Ce premier Festival a eu lieu en avril, sur trois jours, dans la salle communale de Nyon. 
En tête d'affiche, se trouvaient Malicorne, John Renbourn et Jack Treese et au bilan, 1'800 
spectateurs enthousiastes. 
L’année suivante, avec des rêves plein la tête, la troupe de jeunes ont organisé la 
première édition du festival en plein air, et l’ont appelé le « Nyon Folk Festival ». C'est dans 
un cadre bucolique, situé au bord du lac Léman à Colovray, que plus de 17’000 spectateurs 
se déplacèrent pour venir découvrir et écouter les 25 groupes programmés. Malgré quelques 
difficultés financières, cette bande de jeunes, bercés par l'euphorie du succès populaires et 
convaincus d’un réel potentiel, ont continué à organiser des concerts de plus en plus grand 
et gagnant en importance dans la région. 
Jusqu’en 1986, l’image du festival est restée essentiellement « Folk » ; pour se détacher 
de cette réputation et s’ouvrir aux autres styles musicaux, un changement de nom pour le 
« Paléo Festival » a été effectué. Ce nom a été choisi en l’honneur d'un cheval de course, 
mais aussi, parce qu’il n’avait aucune consonance musicale ou géographique. La 
programmation du festival et devenue plus éclectique et les têtes d’affiche ont peu à peu fait 
leur apparition sur la scène Paléo, attirant plus de 77’000 spectateurs. 
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1990 marqua l’au revoir du site si convivial de Colovray. Le festival déménage alors sur 
les hauteurs de Nyon, sur la plaine de l’Asse, un nouvel espace trois fois plus grand que le 
précédent. De grands changements sont apparus et des aménagements ont été nécessaires 
pour s’approprier ce nouveau terrain de jeu. La principale a été la construction de trois 
scènes de concerts pouvant accueillir plus de 83’000 personnes en quatre jours. 
Le concept du « village du monde » a vu le jour en 2003 et cette ouverture culturelle 
permet de faire découvrir les richesses et les traditions des pays émergents, bien souvent 
méconnues en Europe. C’est en 2004 que la surface du festival a été agrandie de 20% 
permettant d’établir un record de spectateurs en dépassant les 210’000 festivaliers sur les 
cinq jours. (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
Pour la 40ème édition du Paléo Festival Nyon cette année, une journée de festival 
supplémentaire a été proposée. Selon le premier bilan, l’édition 2015 se révèle être l’une des 
meilleures, tant en termes d’organisation, que de satisfaction des spectateurs. Le Festival a 
été annoncé complet en seulement 53 minutes (Kottelat, 2015), prouvant ainsi le besoin, 
l’intérêt et la fidélité du public. Pour cette édition anniversaire, les surprises étaient 
nombreuses, en particulier la collaboration avec le Musée de l’Elysée de Lausanne, l’édition 
d’un livre anniversaire ou encore une fête organisée en ville de Nyon le samedi précédant 
l’ouverture du Festival. 
Au fil des années, les fondateurs du Paléo ont acquis une expérience unique. Ils ont été 
au bout de leurs rêves, le Paléo compte désormais parmi les grands festivals de musique. Il 
n'est autre que le plus grand festival open air de Suisse et l’un des plus importants d’Europe. 
Pourtant, le phénomène Paléo suscite de nombreux commentaires relatifs à son ampleur 
de ces dernières années. Devenu très médiatique, le festival se trouve régulièrement au-
devant de nombreuses critiques, liées par exemple au marché noir, à la programmation ou 
encore la gestion des transports. 
1.1.2. Plan et situation 
La situation géographique du Paléo Festival est un atout indéniable, contribuant à son 
succès. Situé sur la plaine de l’Asse, à moins cinq kilomètres du centre de la ville de Nyon, le 
Festival bénéficie d’un bon réseau de transports publics, des accès à l’autoroute avec pour 
avantage de pouvoir profiter de grands espaces mis à dispositions par les agriculteurs, 
pouvant accueillir des parkings de 15'000 voitures et un camping de 9'000 personnes à 
proximité du Festival.  
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Figure 1 – Vue aérienne du Festival 
 
Source : création de l’auteure - 2015  
Cette ville éphémère (figure 1), est donc desservie par un faisceau de transports 
composé de l'autoroute (ligne rouge), d'un réseau de chemin de fer de niveau international 
jusqu'à la gare de Nyon, de la ligne ferroviaire régionale (en noir) NStCM jusqu'à l'Asse et de 
bus navettes. 
1.1.3. L'année 2015 en quelques chiffres 
Les chiffres ci-dessous, sont liés à la 40ème édition et battent ainsi de nombreux records. 
Cependant, l’effet anniversaire fait que les chiffres ne soit pas totalement comparables aux 
chiffres des dernières années. Ils montrent tout de même, que la demande ne cesse 
d'augmenter, et démontrent l'évolution et l'envergure que prends le Paléo Festival au cours 
de ces dernières années. (Paléo Arts & Spectacles, 2015) 
 270'000 spectateurs 
 1’678 musiciens et techniciens (contrôles par badges et stickers) 
 329 spectacles sur 7 scènes, dont des dizaines d'animations 
 5’000 collaborateurs bénévoles 
 1 site de 84 hectares (y compris camping et parkings) 
 9’000 campeurs chaque jour 
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 210 stands et 57 bars 
 69 salariés, soit l'équivalent de 46 temps plein (FTE) 
 536 journalistes, photographes et représentants des médias et maisons de disques soit: 
o 234 journaux, sites internet, magazines, radios, chaînes de TV et maisons de 
disques 
o 29 chaînes de TV 
o 55 radios 
o 64 titres de presse 
 Budget de CHF 27,5 millions  
A l’année, le Paléo emploient 69 personnes, ce qui représente en moyenne 46 
équivalents plein-temps (Paléo Arts & Spectacles, 2015). Tout au long de l’année, les 
employés permanents se concentrent sur l’organisation du prochain festival. Les différents 
départements avancent de manière autonome, afin de mettre sur pied la future édition. Une 
séance destinée à tous se déroule chaque mois, dans le but de faire le point et de suivre la 
progression des projets. 
1.1.4. L’organisation  
La structure d’organisation du Festival a beaucoup évolué au fil de ces 40 années. La 
professionnalisation de la structure à la fin des années 70, et surtout le succès liés au 
Festival ont permis une organisation en différents départements. Les six départements du 
Paléo Festival sont les suivants :  
 Administration: Ce secteur réunit l'ensemble des services administratifs liés à la gestion 
globale du Festival, aux finances, aux ressources humaines, à l'informatique, aux 
relations avec les partenaires, voisins et autorités, à l'engagement et la gestion des 5000 
collaborateurs bénévoles. (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
 
 Accueil & sécurité : La mission de ce département est d’offrir les meilleures conditions 
d’accueil, de confort et de sécurité, au public, aux collaborateurs, aux artistes ainsi 
qu’aux partenaires du Festival. L’objectif global des différents secteurs du département, 
comprenant accueil Camping et Campus, sécurité, infirmerie et circulation, est de 
proposer un ensemble de services à l’organisation et aux festivaliers afin de garantir les 
meilleures conditions de déroulement du Festival. Cette démarche se traduit par une 
anticipation des risques et la prévention de ceux-ci, la gestion de la foule dans ses 
déplacements ou son stationnement, la mise en place de mesures d’information et de 
communication préventives et la prise en charge des besoins particuliers des festivaliers. 
(Paléo Arts & Spectacles, 2015) 
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 Programmation : Ce secteur est en charge de la programmation musicale du Festival. Il 
assure également la coordination de la programmation de théâtre de rue. Parallèlement à 
cela, il gère tous les aspects contractuels et logistiques liés à la venue et à l'accueil des 
artistes. La technique des scènes (sonorisation, éclairage, instruments de musique, etc.) 
relève également de ses attributions. (Paléo Arts & Spectacles, 2015) 
 
 Constructions : Paléo est un festival en plein-air dont les infrastructures, des différentes 
scènes aux bars, en passant par le camping ou la garderie d'enfants, sont provisoires. Le 
secteur constructions planifie le chantier du Festival durant l'hiver et coordonne celui-ci 
lors du démarrage, environ quatre semaines avant le début des festivités. Il est 
également en charge de tous les aspects liés à la décoration et aux nettoyages du 
Festival. Ce secteur entretient, par ailleurs, un imposant parc de matériel loué tout au 
long de l'année à d'autres manifestations. (Paléo Arts & Spectacles, 2015) 
 
 Nourriture & Boissons : Ce secteur met en place toute la logistique de boissons et de 
nourriture sur le site en organisant, notamment, l'installation des bars et des restaurants 
destinés au public, aux artistes et à l'organisation du Festival. Il assure toutes les 
questions d'approvisionnement ainsi que la sélection des différentes boissons du 
Festival. Il gère également le choix et le suivi des nombreux stands privés. Installés sur le 
site du Festival et au Camping, ces stands vendent surtout de la nourriture et de 
l'artisanat. (Paléo Arts & Spectacles, 2015) 
 
 Communication : Il incombe à ce secteur d’assurer la communication publicitaire et 
visuelle du Festival, de toutes les relations avec les médias (plus de 500 journalistes 
accrédités chaque année), de la gestion du site www.paleo.ch, de la billetterie et du 
merchandising. Le Festival propose chaque année une gamme renouvelée de T-shirts, 
de vêtements, de bagagerie et d'accessoires. (Paléo Arts & Spectacles, 2015) 
En période de festival tous les départements sont divisés en secteurs, en fonction des 
domaines d’activités. Chaque secteur est autonome, géré par un responsable dépendant 
directement du coordinateur. Il est ensuite libre de s’organiser, afin d’atteindre les objectifs 
qui lui ont été fixés. 
Un objectif présent dans beaucoup de secteur est lié à l’accueil, au confort et à la 
sécurité des spectateurs.  
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1.2. Gestion de la foule à Paléo 
La gestion de foule a été initié par le département accueil et sécurité. Le Dr. Pascal Viot, 
chargé de cours et chercheur associé au LASUR (Laboratoire de Sociologie Urbaine) à 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, est également le coordinateur du département 
accueil et sécurité au Paléo Festival de Nyon. Après la réalisation du projet liée à la gestion 
du flux de personnes à l’entrée du Festival (RTS, 2014), ainsi, que l’instauration de 
nouveaux outils pour assurer la sécurité des Festivaliers, il a, avec ses collaborateurs, et en 
collaboration avec la société d’exploitation du NStCM travaillé sur la sécurité aux abords des 
lieux d’arrivées et de départs massifs lors de l’événement. 
1.2.1. Les objectifs de qualité Paléo 
Pour gérer au mieux tous les déplacements engendrés par la manifestation, le Paléo 
Festival s'est fixé des objectifs de qualité. La mobilité fait partie intégrante de la stratégie 
d'accueil et sécurité. Transport, accessibilité et sécurité sont les mots-clés liés à ces 
objectifs. Ils constituent la base de toutes réflexions visant à apporter des solutions 
d'amélioration. 
La notion de qualité dans la gestion de flux de personnes se traduit par exemple par 
l'accueil, la cadence, la fréquentation, le confort et l'attente. 
Voici ci-dessous les deux objectifs de qualité de base :  
 En train : attente maximale à la gare de l'Asse pour le retour à Nyon 15 min  
 En voiture : attente maximale pour sortir des parkings  30 min 
1.2.2. La foule et la mobilité 
Lors de la 35ème édition du Festival en 2010, une étude sur les moyens de transports 
utilisés pour se rendre au Festival avait été réalisée par une équipe de la Haute école de 
gestion de Genève.  
722 festivaliers avaient été interrogés aléatoirement durant le Festival, afin de 
comprendre quels moyens de transports utilisés.  
Les résultats (figure 2) montraient que le moyen de transport le plus utilisé par les 
festivaliers est la voiture. En effet, un peu moins de la moitié (45%) des personnes 
interrogées affirmaient avoir utilisé uniquement leur voiture privée pour se rendre au Paléo. 
En ajoutant à cela les chiffres des festivaliers qui ont utilisé leur voiture personnelle et un 
transport en commun, plus de la moitié des festivaliers se sont servis de leur voiture (52%). 
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Figure 2 – Moyens de transport utilisés par les festivaliers - 2010 
 
Source – Rapport de Haute école de gestion de Genève (HESSO) 2010 
Les transports en communs sont toutefois fortement utilisés par les festivaliers du Paléo. 
En effet, 47% de l’échantillon affirmait avoir emprunté au moins une fois les transports en 
commun pour se rendre sur le terrain de l’Asse, 40% n’ayant utilisé que les transports en 
commun. La majorité a utilisé un seul moyen de transport en commun (23%), mais un 
pourcentage non négligeable de personnes est prêt à prendre deux transports en commun 
pour se rendre au festival (17%). Il est également intéressant de constater un phénomène 
certes minoritaire mais néanmoins significatif : 7% des sondés ont utilisé leur voiture dans un 
premier temps puis ont utilisé un transport en commun pour accomplir le dernier 
déplacement jusqu’au terrain du festival. 
Il est également possible de constater que la mobilité douce n’est que peu appliqué. En 
effet, seul 1% des sondés s’est déplacé à pied et 2% à vélo. Il faut noter également qu’un 
autre pourcent est venu en taxi jusqu’au festival. Les utilisateurs de moto et de vélomoteur 
sont un peu plus nombreux, représentant 4% des sondés, mais ces moyens de transports 
restent minoritaire. Cela peut être expliqué par la situation éloignée de la ville et des villages 
voisins.  
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1.2.3. La navette NStCM 
Depuis 2006, le festival encourage fortement l'utilisation des transports en commun. 
L'idée de base est de créer une mobilité exceptionnelle pour la durée de l'événement sans 
pour autant modifier le trafic quotidien. Les transports publics circulent aux horaires habituels 
et sont renforcés, en période festival, par d'autres lignes.  
Un accord existe entre le Paléo Festival et la société de transport NStCM afin de 
proposer gratuitement des navettes aux festivaliers. Durant les périodes de montage et 
démontage du festival, toute personne portant un badge collaborateur bénéficie du libre 
parcours sur la ligne ferroviaire régionale du NStCM. De plus, pour acheminer au mieux les 
milliers de festivaliers, une augmentation de cadence et de capacité des trains sont 
nécessaires. Les horaires habituels sont maintenus, mais sont complétés par des trains 
supplémentaires, les navettes. En période de festival, le trajet Nyon - l'Asse compte environ 
un train toutes les dix minutes selon l'affluence, jusqu'à 04h00 du matin, contre deux trains 
par heure, jusqu'à 00h40 en période normale. 
En 2011, le GEO avait réalisé un rapport détaillé des observations faite du service 
ferroviaire, la navette NStCM, entre Nyon et la plaine de l’Asse. 
Lors de la 36ème édition du Festival, une mauvaise météo avait rendu une grande partie 
des parkings inutilisable. Le plan « DILUVIO » avait été déclenché, comme aussi en 2014 et 
prolongé sur toute la durée du festival.  L’utilisation des transports publics pour se rendre au 
festival avait été encouragée avec pour résultat final, un report important du trafic routier sur 
le train. Les observations de 2011 ont donc été effectuées dans des conditions extrêmes. 
Cette situation particulière avait pourtant permis d’identifier les problèmes liés à l’arrivée 
et au départ massif des festivaliers. Les calculs et analyses ont été basés sur une capacité 
de 130 personnes par wagon, et lors de pic, des wagons ont accueilli jusqu'à 140 voyageurs. 
 A la gare de Nyon, un débit moyen de 2'358 voyageurs par heure a été observé entre 
17h00 et 20h00 du mardi au vendredi, avec un pic à 2'474/h le mardi. 
Lors de la période de départs massifs à la gare de l'Asse, un débit moyen de 2'665 
voyageurs par heure a été observé entre 00h30 et 02h30 du mercredi au samedi, avec un 
pic à 3'100/h la nuit de vendredi à samedi. Entre 00h45 et 01h45, le débit moyen s'est élevé 
à 2'880 voyageurs par heure.  
La sécurité des utilisateurs ne peut être garantie lors de ces situations particulières et les 
dangers liés à ces flux massifs sont accentués. Les risques de bousculades à l’arrivée des 
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trains, la compression des corps ainsi que le risque de chute sur les voies quand le train 
arrive, sont élevés.  
Bien que l’objectif d’attente maximale (quinze minutes) à la gare de l'Asse pour le retour 
vers Nyon soit atteint, les objectifs liés au confort et à la sécurité des voyageurs ne sont de 
loin pas respectés. 
1.2.4. Les trains CFF 
Le réseau national des CFF, mais aussi l’axe Genève-Lausanne, sont d’ordinaire déjà 
surchargé. L’introduction de trains spéciaux pour le Festival est ainsi problématique. La ville 
de Nyon est desservie quotidiennement, en moyenne, de quatre trains par heure pour 
Lausanne et le même nombre pour Genève. Durant le Festival, les trains CFF jusqu’à Nyon 
circulent aux horaires habituels. Pourtant, en plus des trains réguliers et pour assurer le 
retour de ses visiteurs dans la nuit, Paléo organise trois trains supplémentaires en direction 
de Genève, Lausanne et Fribourg. De bus spéciaux de nuit prennent ensuite le relais, pour 
desservir ces agglomérations.  
Afin d’inciter les festivaliers à utiliser les transports en communs des offres spéciales 
sont mises en place avec notamment les CFF et le TCS. Avec le billet d’entrée au Festival, 
les voyageurs bénéficient d’une réduction de 20% sur leur trajet payant. Le TCS propose 
également des offres pour toute la Suisse romande, pour leurs membres.  
1.2.5. Moyens de transports motorisés privés 
Bien que Paléo essaie de restreindre l'utilisation de la voiture, cette possibilité reste 
possible possible pour les festivaliers. Des parkings provisoires, aménagés sur une dizaine 
de champs à proximité de l'entrée du festival, sont gratuitement mis à disposition des 
automobilistes. Sans compter les véhicules pratiquant le parking dit sauvage, Paléo estime 
entre 13 000 et 18 000 le nombre de véhicules présents par soir. L'occupation des parkings 
est calculée à l'aide de la surface et des prises de vues aériennes des différentes zones. La 
base de calcul est de 430 véhicules par hectare. 
Lors de l’enquête du GEO en 2011, la question « Pourquoi n’ai-je pas choisi les 
transports publics ? » a  servi de savoir pourquoi la voiture était privilégiée.  Les résultats 
sont représentés en diagramme (figure 3) 
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Figure 3- Choix de transport 2011 
 
Source : données extraites du rapport du GEO 2011  
Le fait que 10% anticipent une mauvaise expérience ou ont vécu une mauvaise 
expérience dans les transports, est souvent lié aux trains bondés 
1.3. Organisation de la chaîne de service  
1.3.1. Chaîne de prestation 
Présent dans quasiment tous les secteurs, la qualité d’accueil et le confort du public, font 
partie des objectifs des organisateurs du Paléo Festival. Pour que la magie opère, il est 
primordial que les acteurs travaillent ensemble. Chaque année, les festivaliers vivent une 
expérience dans leur ensemble. Ils ne font pas de différence entre la programmation, les 
infrastructures installés, le merchandising, les différents offres de nourriture et boissons ou 
encore l’ambiance offerte au village du monde. Les spectateurs ne perçoivent pas tout le 
travail de chaque département, de chaque secteur, de chaque bénévole, ils vivent une 
expérience. 
Le fonctionnement de la chaîne de prestation est utilisé, afin d’identifier et de mieux 
comprendre les composants de l’expérience. Cela permet également d’identifier les maillons 
de la chaîne qui posent problèmes.  
 L’objectif est de proposer une chaine de prestation, qui entre dans le domaine de la 
société du vécu. Cette dernière est basée sur des événements, qui ne deviennent des 
expériences personnelles, que grâce à une prise de conscience. Il y a à la base un 
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événement qui fait vivre quelque chose et fait ressentir des émotions. Suit une prise de 
conscience de ces émotions, qui amène à vivre une expérience.  
Mais alors que va voir le festivalier ? Ci-dessous est représentée la chaîne de prestation 
du festivalier lors de sa participation à notre service. 
 
 
La chaine de prestation permet de suivre le cheminement de l’expérience des 
festivaliers. En effet l’expérience du festivalier Paléo commence bien avant le premier 
concert sur la grande scène et se termine bien après la dernière note de musique sur cette 
même scène. L’annonce de la programmation est le premier maillon de cette chaine Avec 
des milliers personnes1 connectés pour suivre la conférence de presse en direct, grâce au 
streaming2, c’est véritablement le début du Festival qui s’amorce. C’est à ce moment que la 
majorité des festivaliers décident de participer ou non à la prochaine édition du Paléo 
                                               
1
 Chiffre confidentiel : Globalement, la diffusion de contenus vidéo du Festival est à plus de 1mio 
de vues annuellement, y compris la conférence de presse d’avril (Julien Gross, le 11 novembre 2015) 
2
 Le streaming (terme anglais, de stream : « courant », « flux », « flot »), flux direct, flux, lecture 
en continu, lecture en transit ou diffusion en mode continu, désigne un principe utilisé principalement 
pour l'envoi de contenu en « direct » (ou en léger différé). 
Figure 4 - Chaîne de prestation 
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Festival. Bien que le public de Paléo soit aussi composé d’habitués, la programmation est 
importante pour convaincre de nouveaux publics et pour fidéliser les visiteurs.    
L’expérience se poursuit par la mise en vente des billets. Des files d’attentes se forment 
devant les différents lieux de ventes. Même sur le site internet de Paléo, une file d’attente 
virtuelle se crée avec plus de 37'000 connexions simultanées en 2015. Les 220'000 billets du 
Paléo se sont écoulés en 53 minutes pour la 40ème édition. Les soirées du lundi, avec Robbie 
Williams, et du mercredi, avec Sting, ont très vite été complète. 75 % de billets ont été vendu 
en ligne sur le site officiel du Paléo Festival (Paléo Arts & Spectacles, 2015). Dès 06h00, les 
premiers festivaliers commencent à faire la queue devant les bureaux du festival. Ils étaient 
plus de 600 à midi, lorsque la vente a démarré. Comme un rituel, les spectateurs viennent 
avec tables et chaises de camping, le café-croissants leur sont servis par des bénévoles du 
Paléo. 
Après l’obtention du fameux sésame, le prochain maillon de la chaine se concentre sur 
la préparation au Festival, notamment sur le choix du moyen de transport3. La météo et la 
proximité du lieu, influe beaucoup sur ce choix. En 2014, la pluie avait obligé les 
organisateurs à activer partiellement leur plan pluie le mardi et mercredi, et totalement le 
week-end, obligeant les utilisateurs de la voiture à emprunter les transports publics. Les 
festivaliers venus en voiture avaient été dirigés vers des parkings en ville de Nyon. Résultat : 
15’400 personnes ont emprunté leur véhicule pour venir au Paléo le jeudi – où il n’y avait pas 
de plan pluie –, contre seulement 4’200 le samedi. (ats, 2014) 
L’arrivée au Festival est un élément qui influe sur l’expérience des festivaliers. Même si 
les festivaliers arriveront tous au Festival, des grains de sable dans l’engrenage, comme le 
retard d’un train, une trop longue attente de la navette ou des embouteillages sur les routes, 
provoquent souvent le mécontentement de ceux-ci. Ainsi l’expérience peut être perturbé par 
le début d’un concert manqué, les places debout ou les places assises devant la grande 
scène déjà occupées, toutes ces petites choses, qui au final se transforment en une 
mauvaise expérience. 
La partie principale de l’expérience reste naturellement le temps passée au Festival. 
Cette partie comprend les concerts, la nourriture, l’ambiance générale, les places assises 
pour manger, l’ambiance du Village du Monde, les réalisations du quartier HES, les 
                                               
3
 L’hébergement au camping peut aussi être pris en compte dans la chaine de prestation. 
Cependant, l’analyse se concentre principalement sur l’expérience de la majorité des Festivaliers, qui 
elle, ne dort pas au camping. 
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découvertes faites, et bien d’autre encore. Globalement, les festivaliers et les organisateurs 
sont très satisfaits de cette partie. 
La fin du dernier concert sur la grande scène, coïncide souvent le départ massif des 
festivaliers. Le flux est parfois tellement important, que l’attente pour la sortie des parkings 
ainsi que pour la prochaine navette, se transforme en véritable parcours du combattant pour 
rejoindre l’autoroute ou la dernière correspondance des TP. 
La gestion de la relation client, ou dans ce cas festivalier, est géré par l’organisateur. En 
plus des sondages collaborateurs, des sondages festivaliers avec un ou deux sujets, des 
bilans internes sont élaborés afin de tirer un bilan rapidement et de concentrer les réflexions 
vers les mesures d’amélioration et de stabilisation.    
L’analyse de la chaîne de prestation permet d’identifier les points négatifs influant sur 
l’expérience du festivalier. La vente éclair des billets et le marché noir qui en découle, la 
sécurité et l’attente dans les gares, ainsi que l’attente à la sortie des parkings, sont les 
paramètres qui influent négativement sur le ressenti du festivaliers.  
Si le problème du marché noir est lié à un manque de législation en suisse, les 
problèmes liés aux transports et peuvent être amélioré par des outils de gestion. En effet 
pour la 40ème édition du Paléo Festival, l’équipe du secteur accueil et sécurité ont établi grâce 
aux outils de la gestion de foule, un nouveau concept de sécurité dans les gares, lors de 
l’arrivée ou de départ massif des festivaliers.   
1.3.2. Chaîne de contrôle  
Finalement, une chaîne de prestation comme celle de l’expérience proposée demande 
un contrôle quotidien, mais également annuel. Durant le Festival, le contrôle s’effectue 
quotidiennement, afin de palier à certaines faiblesses et de s’adapter aux conditions réelles. 
Après le Festival, un bilan général et approfondi est rédigé. Le but est d’améliorer le service, 
de faire les changements nécessaires et de s’assurer que la sécurité et le confort des 
festivaliers reste garantie. Ceci ne peut fonctionner que si l’ensemble de la chaîne 
correspond aux critères d’attentes du visiteur. L’organisateur doit alors s’assurer que chaque 
maillon de la chaîne, soit non seulement à la hauteur des attentes, mais offre un élément 
supplémentaire amenant le festivalier à vivre une réelle expérience. 
Ci-dessous la figure 5 représente les éléments qu’il faudra contrôler afin d’assurer un 
service toujours correct pour les festivaliers. 
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Dans cette chaîne de contrôle certaines prestations sont des éléments indépendants de 
l’organisateur. Cependant, il faut relever que la chaine de prestation pour un festivalier est un 
ensemble, un service final unique. C’est pourquoi, il faut assurer un ensemble et c’est ce 
dernier qui doit aboutir en « Wow effect »4 et surtout éviter la déception du festivalier. 
1.3.3. Outils de contrôle  
Pour effectuer ces contrôles il y a deux outils importants. Le premier est le sondage des 
festivaliers qui est le meilleur indicateur de satisfaction. Le deuxième est réalisé par les 
observations des bénévoles et de leur responsables.  Les rapports quotidiens et annuels 
sont basés sur ces deux outils. L’élaboration d’une solution pour résoudre un problème 
relevé peut prendre plus ou moins de temps. 
Dans le cadre du nouveau concept d’accueil et sécurité dans les gares d’arrivée et de 
départ durant le festival, l’analyse sera extrêmement importante. 
  
                                               
4
 Définition : « L’effet « wow » désigne le fait qu’un produit ou service ou une campagne 
publicitaire puisse déclencher chez les consommateurs un effet de surprise, d’admiration ou 
d’appréciation pouvant notamment se traduire par l’expression  ou « wow! ». » (Définitions Marketing, 
2015) 
Figure 5 – Chaine de contrôle 
Accessi-
bilité, 
inform-
ations 
claires et 
facile à 
trouver 
Amabilité 
des 
bénévoles 
Etat des 
TP 
Qualité 
d'accueil 
au Festival 
Qualité 
des 
concert, 
des stands 
et des 
infrastruct
ure 
Etat de 
satisfactio
n en fin de 
soirée 
Retour des 
festivaliers  
Source : représentation de l’auteure 
Océane Gex 
16 
2. Question de recherche 
Après la présentation de l’association Paléo Arts & Spectacle, ainsi que la présentation 
de la situation liée à la foule et à la mobilité, ce chapitre permettra de définir la question de 
recherche. Pour cela une analyse SWOT permettra d’identifier les faiblesses, les menaces, 
les opportunités et les force de l’introduction du nouveau dispositif dans les gares durant le 
Paléo Festival. 
2.1. Question de recherche induite par la chaine de prestation 
La chaîne de prestation du Paléo Festival a permis d’identifier les influences négatives 
sur l’expérience globale du festivalier ; la mobilité et les billets d’entrée. Certes, après la 
vente expresse des billets, beaucoup de personnes sont déçues. La déception est d’autant 
plus grande quand elles découvrent que le marché noir pointe le bout de son nez sur internet 
quelques minutes après l’ouverture à la vente. Afin de lutter contre le marché noir et 
améliorer l’image du festival, les organisateurs ont mis en place une bourse aux billets en 
ligne, en mettant en vente 1'000 billets supplémentaires chaque jour durant le festival. 
Pour les problèmes liés à la mobilité, les organisateurs ont développé un nouveau 
concept visant à limiter les risques dans les gares lors de l’arrivée et le départ massif des 
festivaliers. Comme présenté dans le chapitre 1.2, ce problème concerne directement les 
festivaliers, ce contrairement à la vente des billets, qui touche les personnes ne venant pas 
au festival. Il est donc pertinent d’analyser l’influence des nouvelles mesures de gestion de 
foule, sur l’expérience du festivalier.       
L’introduction de la gestion de foule dans les gares d’arrivée et de départ durant le 
Festival doit faire l’objet d’une analyse des risques, des faiblesses, des forces et des 
opportunités.  
Comme montré dans l’illustration 6, ci-dessous, les principales forces que comporte ce 
projet réside dans la longue expérience des collaborateurs, la création de nouvelles 
procédures ainsi que l’application de la gestion de foule dans d’autres secteurs. En effet 
aussi bien les collaborateurs du département accueil et sécurité, que les bénévoles engagés 
dans le secteur de la gare, travaille depuis quelques années ensembles. Cela permet une 
bonne communication à l’interne, ainsi qu’à l’externe notamment avec la société d’exploition 
du NStCM. La création de nouvelles procédures dans ce domaine favorisera la mise en 
place des nouvelles mesures. Ces procédures permettront également de mieux contrôler 
l’effet du nouveau concept. Les organisateurs travaillent, depuis quelques années, sur ce 
projet de gestion de foule.  Un projet sur la gestion de foule à l’entrée du festival a été 
introduit en 2009 avec des résultats concluant. D’autres outils de gestion de foule, 
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notamment un monitoring sécurité où la gestion de la file d’attente lors de la vente des 
billets, est un indicateur qui permet d’attester de la qualité de la gestion de foule au Paléo 
Festival. 
 
Figure 6 – Analyse SWOT 
 
Source : représentation de l’auteure 
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du système de navettes entre la gare de Nyon et celle de l’Asse. De plus, dès décembre 
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Mais, grâce à ce nouveau train, la cadence devrait légèrement s’accélérer, et la capacité 
augmenter.  
En revanche il existe aussi des menaces en lien avec le nouveau dispositif. Bien que de 
nouvelles rames de trains soient inaugurées en 2015, la saturation de la ligne du NStCM 
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rames n’est possible qu’à quelques endroits sur la ligne. En cas de problèmes techniques 
c’est tout le dispositif qui est mis en attente. D’autres part, les habitudes du public, font qu’à 
la du concert sur la grande scène, une grande partie décident de rentrer en même temps. Le 
départ massif du public peut être une menace sur l’introduction de ce nouveau projet, car le 
dispositif ne peut être testé qu’en condition réelle. Enfin pour finir, il existe une pression 
politique, qui aura à cœur de vérifier ce dispositif.  
Les faiblesses qui devront être compensées sont les contraintes matériel, la nouvelle 
répartition du travail et donc des nouveaux repères à prendre, ainsi que le court délai de 
réalisation. Le délai du projet était très court. En moins de cinq mois, les mesures et 
procédures ont été établis et le matériel et la signalétique commandés. Ces nouveaux 
dispositifs ont dû être intégré par les bénévoles du secteur, la société d’exploitation du 
NStCM, ainsi que des utilisateurs de la navette durant le Festival. De nouvelles tâches et des 
nouveaux repères ont été acquis durant la semaine.  
Cette analyse montre, que l’expérience du festivalier sera influencée par ce nouveau 
dispositif. Il est donc important que cette notion soit vérifiée après la 40ème édition du 
Festival. En effet, proposer une expérience ne relève pas d’improvisation, il exige une bonne 
planification.  
Figure 7 – Echelle de l’expérience 
 
Source : Gilmore and Pine (1999) 
Le travail d’analyse a également été mandaté par le département accueil et sécurité du 
Paléo Festival de Nyon. En collaboration avec les responsables, ce rapport tentera de 
répondre à la question suivante : 
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Transports publics et gestion de foule lors d’une grande manifestation : 
Comment l’introduction du nouveau plan d’accueil et sécurité dans les gares, durant le 
Paléo Festival, influe-t-elle sur l’expérience du festivalier ? 
2.2. Organisation du texte  
Dans la première partie de ce travail, l’analyse de la chaîne de prestation du Paléo 
Festival a permis de relever les chaînons défaillant dans l’expérience du festivalier. En 
introduction, c’est donc l’historique du festival qui a été dressé. La présentation de la 
situation actuelle en ce qui concerne le sujet de la mobilité, indique des similaires 
conclusions à l’analyse SWOT et l’analyse de la chaîne de prestations.   
L’état de l’art, ou l’état des recherches sera basé sur trois axes. En effet, afin de 
positionner ce sujet au mieux, des recherches seront effectuées dans le domaine des 
transports, de la planification d’événement ainsi que de la gestion de foule, incluant la 
gestion d’une file d’attente.   
Le chapitre lié à la méthodologie traitera du design de recherche impliquant la théorie 
induite, les outils de méthodologie ainsi que les résultats des études menés. Les études 
menées seront faites sur la base de la pratique en réalisant une enquête quantitative, des 
entretiens semi-dirigés ainsi que des observations.  
De ses recherches d’écoulera l’étude de cas de la mise en place du nouveau dispositif 
d’accueil et sécurité dans les gares durant le Paléo Festival. La problématique sera exposée, 
les facteurs d’influence présentée ainsi que les étapes de la réalisation et le budget. La 
présentation des résultats ainsi que les recommandations seront également intègre à ce 
chapitre.   
Pour conclure, la synthèse permettra de souligner les éléments essentiels de ce travail 
de recherche et récapitulera les recommandations. 
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3. Etat de l’art 
Les recherches de littérature sont principalement basées sur des recherches 
scientifiques de spécialistes, ainsi que sur des cas d’études anglais. 
Les aspects globaux de l’organisation d’un événement, des transports et de la gestion de 
foule seront traités dans ce travail. En effet la gestion de foule commence dès la planification 
de la manifestation. Le spécialiste Keith Still explique dans le livre « Introduction to Crowd 
Science » ce à quoi l’organisateur doit faire attention pour garantir la sécurité des 
travailleurs, du public (la foule) et des autres fournisseurs de prestations. Selon lui, le choix 
du lieu, les infrastructures existantes, l’urbanisme ainsi que le type de la manifestation ou les 
moyens de communications influenceront beaucoup sur la foule et son mouvement. 
Afin de bien situer la question de recherche, trois domaines de recherche ont été étudiés 
et mis en relation, où il était possible de le faire. 
Figure 8 – Domaine de recherche 
 
Source : représentation de l’auteure 
En effet, afin d’analyser et de monitorer la gestion de foule dans les gares durant Paléo, 
trois aspects sont importants de connaître. Une grande manifestation musicale, comme le 
Paléo Festival, fait partie d’une branche de l’évènementiel. 
 
Evenementiel 
Transports 
Gestion de 
foule 
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3.1. Gestion de foule 
La gestion de la foule est une science relativement nouvelle. Jusqu'ici, très peu de 
recherches ont été menées sur les types de foule. Un article d’Alexandre Berlonghi en 1995 
dans le quatrième numéro du journal scientifique « Safety Science (Volume 18) »5 identifie 
différents types : 
 La foule de spectateurs : une foule qui participe un événement, pour lequel elle s’est 
déplacée, ou s’est arrêtée découvrir. 
 La foule de démonstrateur : une foule, souvent avec un leader reconnu, organisé pour 
une raison particulière ou un événement. 
 La foule dense ou suffocante : une foule dans lequel les mouvements physiques diminue 
et en raison de la densité élevée de foule, des personnes peuvent et comprimés, 
entraînant des blessures graves et de décès par asphyxie. 
 La foule violente : une foule attaquant, terrorisante ou provoquant des émeutes sans tenir 
compte de la loi ou les droits d'autrui. 
 La foule qui s'échappe : une foule tentant d'échapper à un danger réel, perçu ou une 
situation mortelles, notamment des personnes impliquées dans les évacuations 
organisées ou chaotique. 
Au sein de chaque type, il y a ensuite toute une série de types de comportement de 
foule. Par exemple, une foule peut être composée de : 
 Des manifestants totalement conformes : passionnés mais ne causent pas de trouble. 
 Manifestants légèrement plus difficiles : aucun trouble, mais peuvent s'engager à la 
désobéissance civile. 
 Les manifestants qui sont prêts à commettre des troubles s'ils sont pris avec l'émotion de 
la foule et sont poussés par les autres participants. 
 Professionnel d'action subversive : intention de provoquer des troubles. (Challenger, 
Clegg, & Robinson, 2009) 
La gestion de foule est une science qui a beaucoup évolué durant les 20 dernières 
années. Les spécialistes dans ce domaine sont, pour une grande majorité, anglo-saxons. 
Que ce soit la gestion de foule dans les manifestations, dans les espaces publics ou encore 
dans les gares et aéroports, tout se planifie dans les moindres détails grâce à la mise en 
place de base spécifique de la « Crowd Science » (Science de la foule). Même si les 
                                               
5 Understanding and planning for different spectator crowds 
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tendances montrent que la gestion de foule dans les lieux publics permanents commence à 
être appliquée en Suisse et dans le reste de l’Europe, beaucoup d’efforts et d’études sont 
encore à réaliser pour cibler les besoins des manifestations uniques et ponctuelles.  
La gestion du flux de personne et les manifestations sont étroitement liées. En effet, en 
dehors des lieux publics très fréquentés comme les gares, les aéroports, les centres 
commerciaux, les stades de football et certains musées, beaucoup de manifestations sont 
organisée dans des structures ponctuelles. 
Ces deux différenciations sont importantes, car les recherches des spécialistes étaient 
d’abord basées sur la foule dans les infrastructures permanentes. Lors de la construction de 
nouvelles infrastructures, la foule et ces mouvements devraient être intégrer. En 
Grande-Bretagne, et notamment pour les Jeux Olympique d’été de 2012, de nombreuses 
infrastructures ont été construites ou réaménagées dans l’idée de facilité le flux massif de 
spectateurs dans les stades, mais aussi dans les transports en communs. Bien que les 
investissements aient été importants, aucun problème majeur lié à des débordements n’a été 
observé. Les infrastructures fixes ont également l'avantage de garantir la sécurité de la foule. 
Les mesures d’évacuations peuvent être testées, et la communication sans autre améliorée. 
Il existe cependant des lacunes dans la documentation, au sujet de la gestion de foule 
dans les manifestations ponctuelles. Des études de cas anglo-saxon relatent souvent les 
« Best Cases » et aussi les « Worst Case » dans le domaine de la gestion de foule dans lors 
de manifestations.  
Les manifestations avec des infrastructures ponctuelles, doivent s’adapter à 
l’environnement dans lequel elles ont lieu. Le but est de s’intégrer au paysage sans le 
modifier durablement. Les terrains prêtés ou loués par des communes ou des particuliers, 
doivent être rendu dans le même état qu’à l’initial. En cas de dommages, les organisateurs 
et les propriétaires devront trouver un arrangement. C’est pour cela qu’il peut être difficile 
d’implanter un plan de gestion de foule, qui ne bénéficiera pas d’un dispositif professionnel. 
Cependant, il existe des points positifs, notamment sur la question des coûts. La gestion 
de foule peut être introduite, sans trop de frais. Le fait de positionner des barrières en 
formant un entonnoir, une bonne signalétique et des procédures claires, sont des mesures 
qui ne chargent que très peu le budget. Un autre point positif est le fait de pouvoir améliorer 
le dispositif d’année en année. 
Les études au sujet des files d’attente, font également parties de la science de la gestion 
de foule. Dans l’article de David H. Maister, les formes d’attente qui paraissent plus longue 
sont décrites. Par exemple, l’anxiété peut faire paraitre une situation comme plus longue. La 
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peur est souvent influencée par un facteur extérieur contre lequel rien ne peut être entrepris. 
Cela va de même avec une attente connu ou inconnu. En effet, si le temps d’attente, la 
raison de l’attente et même l’endroit d’attente est connu, la notion de temps sera estimé 
comme moins longue. D’autres exemples comme l’équité et la connaissance des cause 
d’attentes, influe sur la perception d’attente. (Maister, 2005) 
La situation d’attente d’une foule, peut être gérer de plusieurs manières. La première est 
de laisser se créer naturellement une file d’attente. La conscience humaine, fait qu’il est 
acceptable de laisser passer devant soit la personne arrivée avant nous. Cette façon de 
fonctionner à cependant des limites, notamment lorsque les émotions entre en compte. Il 
devient alors important de réguler cela. Il y a la possibilité de forcer la file d’attente, en créant 
des couloirs ou en délimitant la file d’attente par une signalétique. L’autre manière est la file 
d’attente participative, manipulant la file d’attente afin qu’elle trouve une façon rationnelle 
d’attendre (Chebat, Gelinas-Chebat, & Filiatrault, 1993).         
3.2. L’évènementiel  
Depuis toujours, la population aime se rassembler, lors de manifestation. A l’époque des 
romains, des spectacles étaient organisés dans les arènes et de centaines, même des 
milliers de personnes se retrouvaient pour se divertir. A cette époque l’organisation se faisait 
de manière naturelle, et les outils de gestion n’étaient pas identifiés. 
Cependant lors de ces 50 dernières années, les attentes de spectateurs et les exigences 
sociales, environnementales et économiques, n’ont cessé de s’accroitre. A l’heure actuelle il 
existe de nombreux ouvrage sur la planification et l’organisation méticuleuse d’un 
événement. En plus de des ouvrages théoriques, de nombreux cas d’études et de check-lists 
ou guides pratiques, sont publiés et réédités régulièrement. 
Souvent unanimes les experts parlent de cinq étapes dans l‘organisation d’un 
événement. Pour commencer, il y a l’idée ou le mandat du projet. Après la première vision 
du projet, le concept de la manifestation doit être pensé et peaufiné. La troisième phase est 
la planification. Chaque secteur dans l’organisation de la manifestation détaille ses besoins, 
ses tâches et les outils nécessaires à la prochaine étape. L’avant-dernière phase, est celle 
de la réalisation du projet, ou la phase opérationnelle. Pour terminer, il y a le suivi de la 
manifestation. C’est à ce moment que le bilan global, mais aussi celui par secteur doit être 
fait.  (Richards & Palmer, 2010, pp. 39 - 79) 
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Figure 9 – Modèle cinq phase 
 
Source : https://www.sportclic.ch 
Un « évènement » ou « manifestation », sont des termes très généraux et équivalents, et 
peuvent être sous- catégorisés de plusieurs manières. La première, et la plus fréquente, 
consiste à identifier les types d’évènement. Dans la troisième édition du manuel 
d’enseignement de Lynn Van der Wagen « Event Management, for tourism, cultural, 
business and sporting events », les types de manifestation, sont déjà identifié dans le titre. 
Comme d’autres spécialistes, l’auteure sépare les événements selon les 
catégories suivantes (Van der Wagen, 2007, pp. 8-10): 
 Événements sportifs 
 Divertissement, art et festivals culturels 
 Évènements commerciaux, marketing et promotionnel 
 MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions)6 
 Evénements familiaux 
 Collecte de fonds 
Une autre classification possible, et souvent mis en lien avec la première, se fait selon la 
taille de l’événement. Il existe trois définitions (Van der Wagen, 2007, pp. 5-6) : 
                                               
6
 Traduction : réunions, congrès, conventions et voyages de gratification 
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Tableau 1 – Catégorisation des événements 
 Portée Nombre de 
spectateurs 
Exemple 
Méga International 7 million de spectateurs 
800 million de 
téléspectateurs  
Jeux olympiques 
Majeur Nationale / Régionale Plus de 20'000 
participants 
Grands Festivals : 
Glastonbury 
Roskilde 
Paléo Festival Nyon 
Montreux Jazz 
Festival 
Mineur Locale Moins de 20'000 
participants 
Festivals régionaux 
Finales sportives 
Source : représentation de l’auteure avec les données de (Van der Wagen, 2007) 
Rarement, ou pas présenté, sont les catégories selon les infrastructures. En effet dans 
l’étude « Infrastrukturbedarf von Sport-Mega-Events » de Christian Moesch, il explique les 
besoins d’infrastructures pour un évènement sportif tel que les Jeux Olympiques ou les 
championnats du monde de football, en portant l’intérêt de catégoriser les événements selon 
les infrastructures. Il précise que les structures temporaires ne sont pas applicables à toutes 
les manifestations (Moesch, 2008)  
En effet, un grand nombre de manifestations ponctuelles installent des infrastructures 
éphémères uniquement pour la période de l’événement. C’est le cas notamment pour bon 
nombre de festivals en Suisse (par exemple : Paléo Festival, Frauenfeld, Gampel Festival). 
D’autres manifestations profitent d’infrastructures permanentes, comme des salles de 
concerts, de lieux de congrès ou dans des stades, pour les manifestations sportives.  
Du besoin grandissant de se divertir, découle de plus en plus d’évènements. Cependant, 
il existe certaines lacunes dans la littérature actuelle, pour répondre à la question de 
recherche. 
En effet, si la gestion de foule est un sujet qui se popularise, après des incidents 
impliquant des bousculades meurtrières, comme lors de la love parade en Allemagne en 
2010, ou plus récemment lors de la bousculade du Hajj en 2015, impliquant des pèlerins 
pour la Mecque, elle est encore trop peu enseignée dans les manuels d’Event Managment. 
De plus, les questions de mobilité sont peu souvent prises en compte. S’il est important de 
prévoir l’accessibilité à la manifestation par les moyens de transport individuel motorisé, les 
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transports en commun et aussi par la mobilité douce, la gestion de ces différents flux ne 
figurent pas dans les priorités. 
 En revanche, grâce à la chaine de prestations, les phases de l’avant manifestation et 
l’après, sont prises en compte et indiquent, le cas échéant les problèmes à résoudre. 
3.3. Les transports 
La mobilité est un sujet très vaste. De nombreuses études parlent de mobilité. De tout 
temps, les individus de cette terre ont cherché à se déplacer. En effet, déjà à la préhistoire 
les hommes se déplaçaient à pied pour chasser. Plus tard, et pour effectuer de plus grande 
distance, ils ont inventé la roue et ont utilisé la force des chevaux pour se déplacer en 
calèches. Pour des raisons économiques dans un premier temps, et plus tard pour le besoin 
de découverte, les hommes ont construit des bateaux et des trains. Avant de servir le 
tourisme, les avions avaient été construits, comme soutien dans le domaine militaire.  La 
calèche a évolué et est devenu voiture. Tous ces moyens de transports étaient au départ 
des privilèges réservés aux riches. De nos jours, la mobilité est devenue très importante, le 
commerce s’est mondialisé et les gens ont des loisirs pour découvrir de nouveaux horizons. 
(Wackermann, Tourisme et Transport, 1993)   
Les gens sont de plus en plus mobiles. En effet, en Suisse, une personne parcourt 
chaque jour 37 km en moyenne, en ne comptant que les trajets sur le territoire national. Par 
année, 20'500 kilomètres, sont parcourus sur le territoire national et international. Les 
suisses privilégient l’utilisation de la voiture. 79% des ménages possèdent au moins une 
voiture. (Office fédéral de la statistique (OFS), 2012) 
Même si de nombreux suisses possèdent une voiture, l’utilisation de ce moyen de 
déplacement a évolué lors de ces dernières années. Il y a encore peu de temps, la voiture 
était utilisée fréquemment, même pour de courts trajets. Aujourd’hui, avec la conscience 
écologique, ces déplacements s’effectuent à pied. (Office fédéral de la statistique (ofs), 
2015) 
Pour situer la question de recherche, il faut tout d’abord définir les trois différents 
moyens de transport : 
 Les transports en commun  
 La mobilité douce  
 Les transports individuels motorisés 
Ce tableau explique que les pour et les contre de ces différents moyens de 
déplacement :  
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Tableau 2 – Avantages et désavantages selon le moyen de transport  
Type Description Avantages Désavantages 
TEC –Transports 
en commun 
Le transport en commun, 
ou transport collectif, 
consiste à transporter 
plusieurs personnes 
ensemble sur un même 
trajet. Il est généralement 
accessible en contrepartie 
d'un titre de transport 
comme un billet, ticket ou 
une carte. 
Exemple : 
Autobus, trains, bateau-
mouche, ferry, bateau 
Densité du réseau 
suisse 
Pollution relativement 
faible 
 
Gain de temps aux 
heures de pointes  
 
Meilleure utilisation du 
temps : lire ou de 
travailler 
 
Moins de stress : 
problèmes de circulation 
(bouchons) et de 
stationnement. 
Cadence pas assez 
importante  
Capacité  
Prix 
Facteurs extérieurs 
MD – Mobilité 
douce 
La mobilité douce englobe 
tous les moyens de 
locomotion basés sur 
l’utilisation de la force 
musculaire.  
Exemples : 
trafic cycliste et piétonnier, 
vélo tout terrain, de la 
planche à roulettes, du 
canoë ainsi que de tous les 
engins assimilés à des 
véhicules (trottinettes, etc.) 
Pollution nulle 
 
Flexibilité et rapidité  
 
Bon pour la santé 
 
Distance courtes,  
 
Capacité physique 
 
Condition météo 
TIM – Transports 
individuels 
motorisés 
Les transports individuels 
motorisés comprennent 
tout transport non 
professionnel de 
personnes et de biens. 
Exemples : 
Voiture, Camions, Motos, 
Scooter, Vélomoteurs  
Elle permet de se 
déplacer très facilement 
avec peu d’effort 
 
Elle permet aux familles 
de voyager à faible coût. 
 
Indépendant 
 
Chargement 
La voiture pollue 
 
Cause des 
embouteillages 
 
Places de parc 
 
Inactivité 
 
Danger mortel 
Source : Représentation de l’auteure 
Océane Gex 
28 
La mobilité est un domaine associé à beaucoup de secteur, notamment dans l’économie, 
dans l’aménagement, dans la politique et dans le tourisme.  
Bien que la plus part des organisateurs d’événement intègrent l’accès à la manifestation 
dans les concepts, peu d’études mettent en lien ces deux secteurs. La gestion des 
transports, s’acquièrent au fil des éditions et sont souvent sources de critiques. Trois 
facteurs sont critiqués, la cadence, la capacité insuffisante, ou l’absence totale ou partielle 
de concept.  
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4. Méthodologie 
Après avoir positionner la question de recherche entre trois axes, la méthodologie 
permet d’expliquer la procédure qui permettra d’apporter des réponses et d’ouvrir la 
discussion à ce sujet. Ce chapitre est composé du design de recherche, des outils utiles à la 
résolution du cas d’étude et des résultats des études menées. 
4.1. Design de recherches 
D’après les recherches de Raymond-Alain Thietart, le design d'une recherche ou 
l'architecture d'une recherche est le cadre qui permet de souligner les différents éléments 
d'une recherche. Il s'agit en d'autres termes de définir clairement le modèle et les moyens 
nécessaires pour répondre à la problématique. La structure n'est pas figée et s'adapte au 
type de recherche et à l'environnement où elle s'effectue. Le design de ce travail est 
composé du contexte, de la problématique, des besoins sources, des techniques et 
instruments de collecte de données, des méthodes d'analyse et des résultats. (Boya, 2006) 
Dans le cadre de cette recherche, c’est tout d’abord la mise en place d’un projet pratique 
qui a induit la question de recherche. En effet, comme bien souvent dans le cadre de 
l’événementiel, les projets sont d’abord réalisés et ensuite analysés. Le Paléo Festival, 
n’échappe pas à cette façon de faire, car depuis 40 ans, bon nombres de projets, souvent 
innovants, ont été réalisé de cette manière. En plus de l’introduction des gobelets consignés, 
de la création du village du monde ou de l’espace HES, d’autres projets ont été testé, 
souvent avec succès après quelques améliorations, et parfois avec moins de réussite. 
Ne possédant pas de laboratoire de test, les grands événements n’ont d’autres choix 
que de tester des nouvelles mesures ou dispositifs directement lors de l’événement, et être 
prêt à intervenir rapidement en cas de mauvais fonctionnement. 
Après la mise en place de ce nouveau dispositif, des analyses et de bilans sont établis. 
Ceux-ci permettront d’améliorer ce premier projet. Les recherches théoriques pourraient 
également contribuer à améliorer et vérifier, par la théorie, si les objectifs ont été atteints. 
La question de recherche est un sujet pluridisciplinaire : gestion de la mobilité, gestion 
de foule et gestion de projet. La théorie a été positionné pour y répondre (voir chapitre 3). 
4.1.1. Données de source primaire 
Les données primaires sont les informations recueillies directement auprès des 
utilisateurs. La collecte de ces données, s'est faite pour l'essentiel par un sondage en ligne, 
par des entretiens semi-dirigés, ainsi que par l'observation semi-participative des bénévoles. 
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4.1.2. Données de source secondaire 
Les données secondaires sont les informations existantes, mises en place par d'autres 
chercheurs. 
Les informations utiles pour ce travail provient des données secondaires internes à 
l'entreprise (notes, rapports, documents, procédures écrites, sondages, etc.) et aux données 
secondaires externes (Internet, bibliothèques, des mémoires, des publications officielles 
d'organismes publics etc.). 
4.2. Les outils 
4.2.1. Etude quantitative 
Un questionnaire (ANNEXE I), a été élaboré en vue d'obtenir les appréciations du public 
sur les nouveaux aménagements aux abords des gares pour l’amélioration de la sécurité et 
de l’accueil. Ce questionnaire est joint en annexe. Il a été mis en ligne sur le site de Paléo le 
mardi 21 juillet 2015, le lendemain du concert de Robbie Williams, et le vendredi 24 juillet 
2015, au lendemain du concert de Johnny Halliday. En tout, 2'000 réponses ont été 
recueillies, soit 1'000 le mardi et 1'000 le vendredi. 
Par la grandeur et ses nombreux projets du Festival, le groupe d’études et 
d’observations (GEO) du Paléo Festival, élabore chaque année un questionnaire de 
satisfaction au sujet d’un thème défini. Cette année, l’introduction du nouveau projet de 
sécurité dans les gares, a bénéficié de cette analyse. Cependant, le questionnaire, n’était 
pas uniquement destiné à déterminer la satisfaction des festivaliers sur le système des 
transports en communs, mais les transports individuels motorisés ont été inclus. De plus, les 
questions ont été préparées et validées, avant la validation de ce travail de Bachelor. Peu de 
corrections ont pu être apportées et le questionnaire n’a été distribué qu’en français. 
Ce sondage a été construit sur trois axes principaux. La première partie, traite 
principalement les réponses des utilisateurs des transports publics, plus particulièrement des 
utilisateurs des navettes. L’objectif recherché de cette section du questionnaire réside dans 
une appréciation de l’utilisation de ce service par les festivaliers. Cette partie prend en 
compte le temps d’attente, le confort, la sécurité, mais également à quel moment l’utilisateur 
a emprunté ce dispositif. 
Le second axe concerne essentiellement les utilisateurs de voitures et véhicules 
deux-roues. Ces questions permettent de définir la perception de qualité et d’attente que les 
festivaliers ressentent lorsqu’ils viennent en voiture. Il est important de connaitre ce point de 
vue, afin de comparer les différents comportements. 
Océane Gex 
31 
Pour finir, la dernière question se concentre sur l’appréciation de 12 sujets, dont la 
fluidité des routes, la fréquence des navettes ferroviaires, mais aussi la sécurité sur le terrain 
ou la propreté du terrain. Cette dernière question, sert également d’indication sur les 
nouvelles améliorations à étudier et mettre en place pour les prochaines éditions du Paléo 
Festival.  
Il est également à signaler que le profil démographique des utilisateurs n’a pas été 
intégré par le GEO. Ces résultats sont donc à analyser avec prudence, et pourrait faire le 
cas d’une amélioration, pour les prochaines années. 
4.2.2. Observations 
Afin de vérifier le succès de ce nouveau projet, des observations internes ont été faites. 
Ce sont les bénévoles, ainsi que le responsable Eric Arnaboldi, en charge de l’accueil et à la 
sécurité des gares depuis de nombreuses années, qui étaient les plus proches pour réaliser 
ces observations. Un débriefing quotidien, a permis d’analyser la journée, de prévoir 
d’éventuelles améliorations et de confronter et de synthétiser les points de vue. Ces 
débriefings rendaient également compte des observations faites. Le GEO, avec une position 
externe, a également fait part ses observations dans le rapport remis aux organisateurs. 
Les résultats présentés sont un pourcentage de ces deux groupes d’observateurs. En 
effet, les bénévoles liés au secteur de la gare, n’ont pas une vision globale de la situation, 
étant eux-mêmes impliqués dans ce dispositif. Leurs observations sont subjectives. Le GEO, 
en revanche, fourni des observations plus neutres et plus critiques, en n’étant pas intégré au 
dispositif.   
De plus, un journal de bord a été mis à jour quotidiennement, par un même utilisateur de 
la navette (ANNEXE V). L’utilisateur explique une fois par jour son expérience vécu par des 
observations tel que la météo, l’identification des autres utilisateurs, la description des 
mesures de gestion de foule ainsi que le contact avec les bénévoles. 
4.2.3. Interviews semi-dirigés 
Afin de compléter les observations et l’étude quantitative, des entretiens semi-dirigés ont 
été effectués. Cette technique d'enquête qualitative est utilisée dans les recherches en 
sciences humaines et sociales. Cela permet d'orienter le discours des personnes interviewés 
autour de différents aspects définis et rédigés dans un guide d’entretien, dans ce cas, une 
grille de lecture. (Wikipédia, 2015) 
Une grille de lecture a servi de fil rouge pour ces interviews. Six aspects ont été évalués 
lors de ces entretiens avec quatre critères ; Appréciation générale, point positif, potentiel 
d’amélioration et les remarques (ANNEXE III).  
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 Organisation : Structure, Clarté, Informations… 
 Sécurité : Sentiment, Peur, sentiment d’oppression… 
 Orientations / Indications 
 Bien-être des Festivaliers : sentiment, accueil, satisfaction de l’ordre… 
 Informations aux Festivaliers : Signalétique, Clarté, Logique… 
 Temps d’attente : Sentiment d’attente, durée réelle 
La grille a été imprimée et remplie par une prise de note de l’observateur. Les résultats 
ont ensuite été retranscrits dans un formulaire Google Forms7, afin de pouvoir les analyser.  
Au total 40 interviews ont été réalisées dans le courant de la semaine du Festival, soit du 
20 au 26 juillet 2015. Le temps moyen de ces entretien ce situent à 15 minutes. Les 
personnes interrogées ont entre 19 et 81 ans, et uniquement 10% utilisaient la navette 
NStCM pour la première fois. 
4.3. Résultats des études 
4.3.1. Résultat du sondage 
Les réponses renseignent sur le degré de satisfaction des usagers du train. Elles 
donnent aussi des indications intéressantes sur d'autres éléments tels que les heures 
d'arrivée ou les temps d'attente.  
Environ un quart des sondés, soit 486 personnes sur les deux jours, se sont prononcés 
sur les questions traitant du nouveaux dispositif. Afin de mesurer au mieux les impacts de ce 
nouveau dispositif, le résultat de trois axes de l’enquête sont analysé. 
Le premier axe est celui de la satisfaction des utilisateurs de la navette. Les réponses 
sont positives, avec une progression importante des personnes satisfaites entre le lundi 
(56,5%) et le jeudi (65,6%). Il y a potentiellement deux explications à cette amélioration. La 
première est liée à une véritable amélioration de l’organisation durant la semaine, 
notamment grâce à des adaptations effectués par les bénévoles. Une autre explication 
pourrait être liée au fait que les utilisateurs de la navette, se soient habitués à ce dispositif. Il 
est vrai que les éléments inconnus, peuvent paraitre perturbateurs dans la routine.  Les 
personnes ayant répondu qu’elles ne savaient pas, pourraient correspondre aux personnes 
ayant utilisé le système de navette pour la première fois. 
 
                                               
7
 Outils permettant de créer des sondages ou réaliser des enquêtes gratuitement en ligne. 
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Figure 10 – Satisfaction du nouveau dispositif  
 
Source : Rapport du GEO 2015 
En comparaison avec 2011, 89% des utilisateurs de la navette étaient globalement 
satisfait de l’organisation des transports publics. 
Les résultats des questions trois à six, indique l’impact de ce dispositif sur quatre 
perceptions. 
Tableau 3 – Impact du dispositif sur le temps d’attente, les conditions et la sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tableau montre que les avis des utilisateurs sont globalement meilleurs le jeudi. Le 
taux de réponses NSP est cependant assez élevé. Cela pourrait venir du fait que le public de 
ces deux soirs ne soit pas des habitués du Festival. En effet le public de Robbie Williams et 
56,5% 65,6% 20,3% 14,6% 23,2% 19,6% 
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Etes-vous satisfait de ce nouveau dispositif ? 
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Impact du dispositif sur : 
 
Temps d'attente Conditions d'attente Conditions de sécurité 
 
+ - = NSP + - = NSP + - = NSP 
Lundi 28,3 22,4 21,1 28,3 52,0 18,9 13,2 15,9 66,4 4,1 12,7 16,8 
Jeudi 44,0 16,9 17,8 21,3 54,0 13,5 20.0 12,6 73,9 4,8 11,1 10,2 
             
+ = positif 
      
- = négatif 
      
= = pas d'impact 
      
NSP = ne sait pas 
      
Source - Rapport du GEO 2015 
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de Johnny Hallyday participe peu au Paléo Festival. Le pourcentage du sentiment de 
sécurité, est un indicateur positif pour l’évaluation du dispositif. L’appréciation des conditions 
d’attente indique que l’impact sur l’expérience des festivaliers. En comptabilisant les effets 
négatif, neutre et ne sachant pas, près de la moitié de utilisateurs n’ont pas ressenti le 
« wow » qu’un nouveaux dispositif pourrait avoir.     
Le temps d’attente pour les navettes est l’un des critères les plus importants sur le 
ressenti de l’expérience pour les utilisateurs. Ces deux prochains graphiques montrent que 
l’objectif d’attente de 15 minutes est globalement atteint.  
Figure 11 – Temps d’attente à l’aller 
 
Source Rapport du GEO 2015 
A l’aller, le temps d’attente c’est amélioré dans le courant de la semaine. Des réglages 
dans l’organisation, interne ou externe, en sont probablement responsables. A noter que le 
haut taux de réponse NSP, sont dû à la configuration de la gare à Nyon. En effet, les 
passagers attendent en dehors de la gare et ainsi, ne voit pas les trains arriver et partir. Ces 
résultats sont satisfaisants, bien que 43,5% des festivaliers du lundi, et 34,7% des 
festivaliers du mardi, estiment ce temps d’attente comme insatisfaisant ou inchangé.  
moins de 10
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0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
A l'aller (gare de Nyon) 
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Figure 12 – Temps d’attente au retour 
 
Source : Rapport du GEO 2015 
Au retour se sont des constatations similaires qu’à l’aller qui peuvent être faites. Les 
résultats sont satisfaisants, en estimant le temps d’attente entre les navettes d’environ 10 à 
15 minutes. Au contraire de l’aller les utilisateurs voient les trains arriver et repartir.  
Selon les résultats du sondage 80% des usagers considèrent le temps d’attente comme 
acceptable en moyenne entre les deux jours et les deux gares. Le lundi ce taux se situe à 
75% et le jeudi à 85%. Le temps d’adaptation et d’intégration du dispositif en est surement la 
raison. En comparaison, 87% des utilisateurs trouvent le temps d’attente pour la sortie des 
parkings acceptable 
La comparaison des chiffres de cette année avec une étude similaire du GEO mené en 
2011, et compléter en 2012 est assez surprenante. 
En effet, dans le tableau suivant, nous comparons les résultats de l’année 2011, 2012 et 
2015, et plus particulièrement le pourcentage de personnes ayant pu prendre la première 
navette. Les résultats 2015 peuvent avoir deux explications possibles. 
1ère navette 2ème navette 3ème navette
4ème ou plus
de 4 navettes
ne savent pas
Lundi 36,5% 20,0% 10,0% 7,4% 26,1%
Jeudi 58,6% 15,7% 11,5% 6,8% 7,4%
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Figure 13 – Comparaison du temps d’attente 2011-2015 
 
Source Rapport du GEO 2015 
La première, ce serait dû au départ massif après le concert des deux têtes d’affiches en 
2015, le concert de Johnny s’étant terminé une demie heure après la fin prévu. Au fil de la 
semaine, avec la qualité des concerts variant de jour en jour, il est possible que sur la 
moyenne de la semaine du Festival de 2011, le départ des festivaliers aient été mieux 
répartie. En 2012, c’est le groupe Justice qui terminait sur la grande scène le mercredi soir. 
Le risque de départ massif était limité.  
La deuxième explication réside peut-être dans le fait que. La capacité des trains ait 
légèrement diminuée. En 2011, près de 500 personnes s’entassaient dans un train, tandis 
qu’en 2015 ce nombre est passé à environ 400-450 personnes. Ces mesures, ont permis de 
sécuriser les quais et au final entre de 50% des festivaliers du lundi et 68% du jeudi, ont pu 
prendre une des deux premières navettes.  
4.3.2. Résultat des observations 
Comme expliqué auparavant, deux groupes ont observé l’introduction de ce nouveau 
dispositif. Le premier groupe d’observation sont les bénévoles du secteur accueil et sécurité 
dans les gares. Dans un entretien (ANNEXE IV) avec le responsable de ce secteur, il 
explique que le dispositif a bien fonctionné. Au début, l’équipe était un peu sceptique et 
déstabilisé par ces nouvelles mesures. Éric Arnaboldi, explique également que le lundi a 
servi de temps d’adaptation, et que des problèmes de coordination et communication ont été 
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résolu tout au long de la semaine. Néanmoins, il constate que le dispositif a mieux 
fonctionner à la gare de l’Asse. La situation y était beaucoup plus calme en comparaison 
avec les autres années. Les bénévoles ont même entendu de certaines personnes « ça fait 
longtemps qu’on attendait ça ! ». 
A Nyon en revanche la situation était plus compliquée, lorsque les trains en direction de 
Genève et Lausanne arrivaient quasiment en même temps. Cependant en un quart d’heure 
la situation était bien souvent rétablie, car le flux pouvait être absorbé par la navette. La foule 
avait un comportement plus agressif à Nyon, ce qui a provoqué quelques situations de forte 
pression sur les personnes et des bousculades. Éric Arnaboldi, pense que le fait de devoir 
attendre en plein soleil, lors de la canicule, ou sous une pluie battante peut contribuer à ces 
comportements. Il explique que la situation est différente lors du départ : « déjà il n’y a plus 
de soleil, et la pluie ne dérange pas forcement, puisqu’ils sont souvent déjà trempés… » 
Pour conclure, il explique que la mise en place de ce nouveau dispositif fonctionne bien 
lorsqu’il y a du monde. Dans les moments creux, certaines personnes, souvent fortement 
alcoolisés, sautent par-dessus les chaines ou renversent les poteaux. Le bémol de ce 
dispositif est le choix du matériel utilisé. Le lest des potelets était sans doute insuffisant, les 
chaines en plastique pas adaptés à une utilisation aussi intensive.   
Les observateurs externes au dispositif, les membres du GEO, sont plus critiques au 
sujet des nouvelles mesures.  Ils ont notamment remarqué que certains problèmes sont liés 
à la signalisation. En effet, l’orientation des festivaliers à la gare de Nyon n’était pas 
satisfaisante du tout. Les pendulaire ne voyaient pas le passage qui leur était réservé et les 
personnes arrivant en gare de Nyon ne pouvaient pas rejoindre la gare CFF. De plus ils 
estiment que la communication entre les bénévoles et les employées du NStCM n’a pas bien 
fonctionné. Les problèmes rencontrés avec ce dispositif sont expliqués plus en détail dans le 
chapitre 5.2.2. 
4.3.3. Résultat des entretiens semi-dirigés 
Les résultats de ces entretiens, permette d’appuyer les résultats obtenus par l’étude 
quantitative et les observations faites durant le festival. En effet, l’appréciation générale de 
l’organisation est mitigée. Si la structure mise en place est appréciée par les personnes 
interrogées certains points négatifs ont tout de même été soulignés à de nombreuses 
reprises.  
Pour commencer, l’analyse des réponses permettent d’établir que le sentiment de 
sécurité est généralement ressenti chez la plupart des utilisateurs. Les réponses expliquant 
que la sécurité à été augmenté par rapport aux éditions précédentes, sont largement devant 
les personnes qui ne comprenne pas l’instauration de ce dispositif. Cinq personnes estiment 
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que la situation antérieure n’était pas dangereuse. Certains estiment qu’il faut partir au bon 
moment, quant à d’autres ils expliquent qu’il faut être « …rusé et se faufiler entre les 
personnes » sur le quai. Le constat est qu’à l’arrière du train, il y avait souvent encore de la 
place est également un argument en faveur de l’ancienne situation.  
Concernant, la question sur le sujet du bien-être de l’utilisateur elle a beaucoup été mise 
en lien avec le sentiment de sécurité. Une autre partie estime que ce système n’est pas très 
confortable. Des remarques ont été faites au sujet du manque de protection contre le soleil, 
ou contre la pluie en gare de Nyon. Les festivaliers expliquent « c’est bête de ne pas nous 
laisser descendre sur le quai », car l’endroit est abrité. D’autres réclament plus de confort et 
explique « …avant on pouvait s’appuyer conte le mur ou s’assoir sur les rebords… »   
Les questions avec pour sujet l’orientation /indication et les informations aux festivaliers 
ont été mis ensemble lors de l’évaluation. En effet les festivaliers n’ont pas fait de différence. 
A ce sujet, les points positifs concernent presque exclusivement le dispositif de la gare de 
l’Asse en désignant par exemple le portique, « c’est vraiment super, on voit ça de loin et ça 
veut tout dire », « Au moins maintenant on sait ou aller ! ».  
En revanche les usagers ont été déçus lors de leur arrivée à Nyon : 
« Le panneaux à Nyon c’est design, mais on ne comprend pas… » 
« Avec tout ce monde on ne voit pas où on doit aller, alors nous suivons les personnes 
devant nous ». 
« Nous ne comprenions pas toujours ce que voulait nous dire le personnel » 
Certains ont même pensé que la navette ne circulait plus, en voyant le monde attendre en 
haut des escalators. D’autres avis étaient quand même plus nuancer et relativisait « On allait 
de toute façon tous au même endroit alors on se suivait les uns les autres ».   
En ce qui concerne le temps d’attente, les perceptions variait beaucoup entre la gare de 
Nyon et la gare de l’Asse. « A Nyon, je n’avais pas top l’impression d’avance, tandis qu’ici [à 
la gare de l’Asse] ça va mieux on voit les trains arriver et repartir plein, on voit que ça 
avance » Cette question est cependant, un peu compliquée, car la majorité de personnes 
interrogées sont d’accord pour dire qu’elle n’aime pas attendre et que cela pourrait aller 
beaucoup plus vite. 
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5. Thèse 
Dans le chapitre précédent, la méthodologie a été présentée et les résultats des études 
introduisent parfaitement ce nouveau chapitre. Le cas d’étude, sera présenté dans ce 
chapitre. Outre la problématique, les résultats et des recommandations et des conseils 
d’application seront apporté avant la conclusion de ce travail.   
5.1. Etude de cas 
5.1.1. Problématique 
Pour une manifestation comme le Paléo Festival, qui encourage la mobilité durable, près 
de 40% des festivaliers utilisent les transports publics, pour se rendre au Festival. Durant la 
période du Festival, les infrastructures liées à la mobilité dans la région nyonnaise sont donc 
surexploitées à certaines heures de pointe. Le problème de fond est lié à cette situation. Il 
n’est pas question d’adapter les infrastructures pour une seule semaine de Festival, mais de 
gérer au mieux la foule en adaptant une configuration existante tout en appliquant les 
principes de base de la gestion de foule.  
L’instauration d’un concept de gestion de foule dans les gares d’arrivée et de départ est 
devenue incontournable pour garantir la sécurité des festivaliers et des bénévoles. Les 
collaborateurs du département « accueil et sécurité » du Paléo Festival ont élaboré, en 
collaboration avec la société d’exploitation du NStCM (chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-
Morez), un nouveau concept d’accueil des festivaliers dans les gares de Nyon et de l’Asse, 
qui a été introduit pour la première fois cette année. 
La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la synthèse des résultats pour faire 
ressortir les principes qui permettraient une application plus globale. 
Après l’étude d’un cas concret le résultat principal escompté serait de proposer une 
méthodologie pour optimaliser le flux des visiteurs dans des manifestations ponctuelles, afin 
d’améliorer la satisfaction et l’expérience des festivaliers. Ceci aurait pour but de promouvoir 
une stratégie de mobilité durable lors de ces grands événements. 
La plus-value est apportée par l’analyse de l’expérience de près 50'000 visiteurs 
journaliers. Chaque jour environ 40% de ces visiteurs se déplacent pour une partie ou la 
totalité du voyage en transports publics. Le trafic de 12'000 véhicules supplémentaires doit 
également être absorbé chaque jour du Festival. 
Les résultats sont principalement destinés à l’organisation du Paléo Festival et au 
NStCM (chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez). Cependant, ils pourraient être à la base 
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du développement de concept pour d’autres organisations et pour d’autres services de 
transports lors de grands rassemblements. 
5.1.2. Analyse des risques 
Lors de la phase d’arrivée, c’est la gare de Nyon qui est sujette à une forte fréquentation. 
Les arrivées des festivaliers sont réparties en semaine de 16h00 à 19h00, et de 15h00 à 
19h00 le week-end. A Nyon, il ne faut pas uniquement faire face aux festivaliers, mais 
également au flux d’utilisateurs pendulaire qui rentre chez lui durant cette même période. Il 
est donc primordial de faciliter l’accès à ces riverains.  
La gare de l’Asse présente une situation critique en phase départ, approximativement de 
00h45 à 02h00. Cette affluence massive coïncide avec la fin du dernier concert de la grande 
scène. Le Festival communique sur ce point et encourage les festivaliers à retarder leur 
départ en se rendant à la scène des Arches, au Club Tent et à la Pl’Asse. En règle générale, 
le public a plutôt tendance à prolonger sa soirée le week-end (vendredi, samedi). 
Selon l’analyse de risque du département accueil et sécurité, il fallait s’attendre à une 
affluence particulièrement massive selon la planification suivante : 
Tableau 4 – Risque d’affluence par jour 
Jour Dernier concert Grande Scène Horaire de fin Risque d'affluence 
lundi 20 juillet 2015 Robbie Williams 00h30 00h30 - 01h30 
mardi 21 juillet 2015 Kings of Leon 01h00 01h00 - 01h45 
mercredi 22 juillet 2015 Sting 01h00 01h00 - 01h45 
jeudi 23 juillet 2015 Johnny Hallyday 01h30 01h30 - 02h15 
vendredi 24 juillet 2015 Faithless 01h30 01h30 - 02h15 
samedi 25 juillet 2015 Charlie Winston 01h45 01h30 - 02h15 
dimanche 26 juillet 2015 David Guetta 01h30 01h30 - 02h15 
Source : Accueil et Sécurité (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
Dans ce code couleur, le vert signifie des risques limités avec des départs étalés, 
l’orange un risque marqué mais gérable avec un départ simultané d’une partie des 
spectateurs et le rouge représente un risque important avec un départ massif après le 
dernier concert sur la grande scène.   
5.1.3. Facteurs d’influence sur le Projet 
Avant l’introduction des nouvelles mesures, l’orientation du flux des usagers de la 
navette NStCM, était inexistant. En gare de Nyon, il y avait un accès pour les riverains, 
contrôlé par des bénévoles et délimité par des barrières Vauban, mais les festivaliers eux 
s’agglutinaient par centaines le long du quai, provoquant des situations dangereuses. Le 
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personnel du NStCM avait du mal à se faire comprendre et la destination de certains trains 
étaient confus pour le public. 
A la gare de l’Asse, le problème était similaire. En effet, aucun dispositif de sécurité autre 
que la voix des bénévoles et du personnel du NStCM, n’était mis en place. S’il n’y avait pas 
le problème des pendulaires, le problème touchait les habitants en direction de Trélex et 
St-Cergue qui ne bénéficie que d’une navette par heure. Pour eux, il était parfois difficile 
d’accéder à leur train tant la foule était dense. 
En effet, près d’un millier de personnes se rassemble à la fin des concerts dans la petite 
zone jaune (figure 14). 
Figure 14 – Zone du dispositif à la gare de l’Asse 
 
Source : Accueil et Sécurité (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
Entre la fatigue des festivaliers, la forte alcoolisation de quelques personnes, les 
conditions météorologiques et la peur de rater le dernier train ou bus à Nyon qui leur permet 
de rentrer chez eux, cela engendre des situations dangereuses tels que des personnes 
traversant les voies, d’autres s’asseyant sur le bord du quai les pieds balançant sur les voies 
et autres bousculades. Quand la navette arrive, c’est bien souvent la loi du plus fort qui 
triomphe. 
Après un premier rapport du GEO en 2011, le sujet de la sécurité aux abords des gares 
était devenu un sujet de préoccupation récurrent. Cependant d’autres projets plus urgent et 
le manque de ressources (personnel et connaissance du sujet), avait mis le projet entre 
parenthèse.  
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De plus, le besoin croissant en mobilité provoque des situations propres au contexte 
ferroviaire qui influe sur l’organisation des transports du Paléo Festival. Les risques à ce 
niveau sont donc particuliers, et doivent être gérer grâce à des outils spécifiques : répartition 
des flux dans l’espace et dans le temps, gestion de catastrophes en cas de déraillement, ou 
encore communication en temps réel pour les passagers. Le réseau étant très dense en 
Suisse, il devient très difficile de mettre en place des trains spéciaux pour le retour de nuit 
des festivaliers. L’attente d’une seule correspondance peut engendrer des retards sur une 
grande partie dans le réseau. 
Un autre facteur ayant incité les organisateurs à établir ce plan de sécurité sont les 
responsabilités du Festival et les limites du périmètre. En effet, le Paléo Festival aurait une 
implication directe en cas d’accident. En raison d’un nouveau principe de répartition des 
responsabilités entre le Paléo Festival et le NStCM depuis cette année, les tâches liées à la 
gestion de foule des files d’attente incombe désormais à l’organisateur. La société 
d’exploitation du NStCM, s’occupe quant à elle, des accès aux quais et aux trains. 
Pour finir, la pression politique était une raison supplémentaire de réaliser ce projet pour 
la 40ème édition du Festival. En effet, après le festival 2014, les autorités politiques ont 
demandé un projet pour améliorer la situation, plus particulièrement la sécurité des usagers, 
dans les gares.  
Tous ces éléments ont contribué, et ont servi de guide pour la mise en place de ces 
nouvelles mesures de sécurité dans les gares. 
 
5.1.4. Objectifs liés au projet 
Pour guider et structurer le projet le département « Accueil et Sécurité » ont défini trois 
objectifs à atteindre : 
 Organiser les flux en phase départ 
 Limiter la pression sur les quais 
 Rassurer voyageurs et festivaliers 
Ces trois objectifs, ont un effet de cascade, ou de cercle vertueux. En effet si le premier 
objectif est atteint, le deuxième le sera également, tout comme le troisième. En revanche, si 
un élément dysfonctionne, cela se transforme en cercle vicieux, ou cascade négative, qui 
peut provoquer des mouvements de foule et des bousculades. 
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Dans le cadre de ce projet, des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes 
et temporellement (SMART) ont été défini, qui ont pu être vérifié par les différents outils de 
méthodologie et qui : 
 75 % de satisfaction des utilisateurs, sur l’ensemble de la semaine 
 90 % estime que la sécurité sur les quais est garantie, chaque soir 
 70 % a eu une bonne communication et bonne circulation des informations, dès leur 
arrivée en gare jusqu’au départ du train. 
 75% ressente le temps d’attente dans les gares comme satisfaisant 
 L’expérience des festivaliers est améliorée pour 70% des utilisateurs 
Ce travail étant basé, sur l’expérience du festivalier, les objectifs sont orientés en 
fonction de la question de recherche.  
5.1.5. Description des mesures 
Pour l’introduction des nouvelles mesures de sécurité, des choix et des stratégies ont été 
préparées. En effet, l’image du Paléo Festival, véhicule un sentiment agréable ; peu de 
contrôle de sécurité, peu de débordement, mouvements libres du public ou encore grands 
espaces de découverte. Afin de respecter ce cadre, les procédures ont été créées dans ce 
sens. 
Pour commencer le choix des matériaux, s’est porté sur une structure peu invasive dans 
le paysage. Des barrières à hauteur de hanche, sépare la zone d’attente du quai, et afin de 
réguler la file d’attente, des potelets avec des petites chaines ont été placés pour former un 
chemin d’attente. Seul des barrières plus robustes, type Vauban, ont été installé comme 
entonnoir à l’arrivée de la foule. Ces aménagements étaient similaires dans les deux gares.  
Après le choix des matériaux, le personnel a du intégrer ces modifications. Aussi bien les 
bénévoles du Paléo Festival, que les employés de la société d’exploitation du NStCM, ont vu 
leur tâches redéfinies. Avec un descriptif détaillé de chaque poste et du nouveau dispositif, 
fourni par les responsables de ce projet, l’instauration de cette nouvelle procédure a été 
testée lors de la journée de formation de tout le secteur accueil et sécurité. Lors de cette 
journée, le concept et plan du dispositif ont été clarifié, la définition des missions également 
et les procédures ont été répétées. Le dispositif a été testé sur un grand nombre de 
bénévoles présents. Des problèmes ont été soulevés à ce moment, notamment au sujet de 
la communication entre les responsables des bénévoles de ce secteur et les employés du 
NStCM. 
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La communication et la transmission des informations est un point important au bon 
fonctionnement de ce plan. Là aussi, pour ne pas submerger les festivaliers, les informations 
sont données grâce à une signalétique claire et un porte-voix permettant de répéter les 
renseignements donnés par le haut-parleur de la gare. Par l’application Smartphone ainsi 
que sur le site internet la diffusion d’une information pertinente et au bon moment est facilité. 
Après la phase test, quelques améliorations ont été apportées. Certaines barrières ont 
été remplacées pour cause de risque de coupure, le poids des lests des potelets a été 
augmenté, les processus de communication ont été entrainés et coachés par une spécialiste 
et les derniers doutes ont été levés, afin de garantir un bon déroulement de ce nouveau 
dispositif durant la semaine de festival. 
5.1.6. Réalisation 
Dans le tableau suivant, sont répertoriées les étapes importantes de la réalisation de ce 
projet. La mise en place d’un projet tel que celui proposé par l’équipe d’accueil et sécurité, 
ne peut être réalisé en l’espace de quelques semaines.  
Tableau 5 – Etapes de réalisation 
Date Tâches Paléo NStCM 
Septembre 
2014  
Bilan de la 39
ème
 édition du 
Festival 
Secteur « Accueil et 
Sécurité » : 
Bilan positif, malgré le 
plan DILUVIO, 
problème à régler pour 
la sécurité des gares 
Bilan positif : 
Aucun accident à 
déplorer 
Mi-février 
2015 
Réunion entre Paléo et 
NStCM 
Répartition des 
responsabilités  
Mission : 
Gestion de foule et des 
files d’attente 
Mission : 
Accès aux quais et aux 
trains. 
Fin mars 
2015 
Présentation des nouveaux 
projets  
Le projet proposé par 
l’équipe de Paléo sur la 
gare de l’Asse est 
retenu 
Le projet de la gare de 
Nyon est un mixe entre 
le projet Paléo et les 
contraintes NStCM 
amélioré et retenu 
Début Juillet 
2015 
Commande de matériel Effectuer la commande 
et le transport 
Effectuer la réception 
2 juillet 2015 Fermeture du Parking de la 
gare de l’Asse 
Début de 
l’aménagement de cette 
zone 
ø  
11 juillet 
2015 
Formation et simulation - Préparation de la 
journée de formation 
 
- Présentation du 
concept 
 
Participation à la 
simulation et à la 
présentation du 
nouveau concept 
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- Etablir la situation et le 
script de la simulation 
avec 50 participants 
11- 19 
juillets 2015 
Dernières améliorations et 
installation des infrastructures 
Effectuer l’installation 
pour leur mission 
 
Effectuer l’installation 
pour leur mission 
Semaine 
Festival 
20-26 juillet 
2105 
 
- Mise en place quotidienne 
des barrières à la gare de 
Nyon et à la gare de l’Asse 
- Déroulement et gestion des 
arrivées et départs des 
festivaliers 
- Rangement quotidien des 
barrières dans les 2 gares 
Mise à disposition selon 
plan de collaborateurs 
bénévoles 
 
Gestion de foule et des 
files d’attente 
Effectue la mise en 
place 
 
Garantir accès aux 
quais et aux trains 
Dimanche 
26 juillet 
2015 
Rangement des barrières et 
préparation au transport le 
dernier jour après le dernier 
train 
Effectuer les tâches et 
mise à disposition de 
collaborateurs 
Effectuer les 
rangements 
27 juillet 
2015 
Retour et démontage des 
infrastructures 
Effectue le retour du 
matériel et le transport 
 
Démontage de la 
signalétique 
ø 
Septembre 
2015  
Bilan Paléo Préparation des bilans 
 
Potentiel d’amélioration 
 
Présentation des bilans 
au COF  
ø 
Novembre 
2015 
Bilan avec le NStCM Présentation du bilan à 
NStCM 
 
Discussion  
Présentation du bilan à 
Paléo 
 
Discussion 
Source : Accueil et Sécurité (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
La collaboration s’est principalement déroulée entre le responsable du département 
accueil et sécurité du Paléo Festival et la société d’exploitation du NStCM. Le secrétaire 
général du Paléo Festival, est aussi impliqué, car il coordonne le secteur des transports et 
collabore avec les CFF. L’agenda de la réalisation de ce projet va encore se modifier. En 
effet le projet sera poursuivi pour les prochaines éditions et les améliorations apportées 
devront être consigné dans ce plan. 
5.1.7. Coûts du projet 
Les frais de ce projet ont été pris en charge par le Paléo Festival. Ce projet a couté un 
peu moins de CHF 10'000. Pour les prochaines éditions, des coûts seront à prévoir au 
budget. Même si une partie du matériel a été achetée, les frais de location des barrières, 
ainsi que la modification de la signalétique seront reportés d’année en année.  
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Tableau 6 – Coûts du projet 
Type de dépense Montant 
    
Potelets 100x  CHF       1 800,00  
Chaine en matière synthétique (250m)  CHF          437,50  
Location de barrière métallique 1m20 x3.5 50x CHF       1 500,00  
Modification et achat de 4 barrières CHF          400,00  
Bride de fixation 51x, plaques au sol 7x CHF       3 515,00  
Portique CHF       1 500,00  
Signalétique sur bâche CHF          260,00  
Pose de la signalétique CHF          400,00  
    
Montant total CHF 9‘813.00 
Source Accueil et Sécurité (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
Ce montant est naturellement sans compter les dépenses supplémentaires liées aux 
salaires du personnel du NStCM et d’autres frais liée à l’entretien du matériel ferroviaire et 
des trains, tel que nettoyage ou remplacement d’objets endommagés. 
L’achat des potelets, des chaines en plastique et des aménagements fait sur le parking 
de la gare de l’Asse, est un investissement qui sera rapidement rentabilisé, quoique les 
matériaux choisis ne soit pas fait pour durer des dizaines d’années. 
5.2. Résultats 
5.2.1. Les résultats du projet 
Les résultats de la mise place de ces nouvelles mesures se traduisent par les deux 
illustrations suivantes. 
La première, montre la structuration de la zone de la gare de l’Asse. Des sas d’attentes 
d’environ 400 personnes, qui correspondent à la capacité des navettes, ont été créés. La 
séparation du flux de voyageur en direction de Nyon de celle du flux de voyageurs en 
direction de St-Cergue, a permis de différencier la communication. La zone tampon est aussi 
appelé la zone prochain train. Les personnes étant dans cette zone reçoivent l’information de 
la destination du prochain train. Les informations concernant les navettes en direction de St-
Cergue n’ont plus la crainte de ne pas pouvoir accéder à leurs navettes. 
Océane Gex 
47 
Figure 15 – Dispositif de sécurité à la gare de l’Asse 
 
Source : Accueil et Sécurité (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
Le concept à la gare de Nyon ressemblent à la structuration de la gare de l’Asse. Le 
système de sas et la file d’attente, est le même. Il y a également une séparation du flux de 
festivalier et celui des pendulaires ou riverains. L’accès pour les chaises roulantes est 
également facilité. Là aussi, le système a bien été appliqué par les utilisateurs. 
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Figure 16 – Dispositif de sécurité à la gare de Nyon 
 
Source : Accueil et Sécurité (Paléo Arts & Spéctacles, 2015) 
 
Grâce aux nouvelles mesures, la sécurité a été améliorée aux abords des gares. Le fait 
que 70 % des personnes interrogées estime que le nouveau dispositif améliore la sécurité 
prouve que cet objectif est atteint. Le flux massif de personne a pu être ainsi être maitrisé en 
instaurant une file d’attente et des sas à capacité définis. Le chargement des personnes 
c’est effectué dans le calme et avec une bonne organisation.  
 
  Source : Image GEO 2011/2015 
Figure 17 – Illustration avant / après 
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5.2.2. Problèmes survenus 
Certains problèmes ont cependant été constaté et ne sont pas les mêmes dans les deux 
gares. La période critique en gare de Nyon se situe généralement entre 17h30 et 19h15 et à 
la gare de l'Asse, pour le retour des festivaliers, cela dépend de la fin du concert principal de 
la Grande Scène. 
Les principaux problèmes liés à ce nouveau dispositif est un encombrement important à 
Nyon dans le passage sous voies, en amont du dispositif. Ces événements sont récurrents 
aux minutes 15 et 45, caractérisées par l’arrivée simultanée des trains de Lausanne et 
Genève. La situation pourrait être améliorée si les sorties du dispositif côté aval (en direction 
du quai de gare) n’étaient non pas ouvertes au dernier moment à l’arrivée du train NStCM, 
mais dès que le quai a été libéré par le train précédent. En cas de pluie et de parkings 
fermés, cette mesure deviendrait même incontournable. De plus, les utilisateurs préfèrent ne 
pas rester sous une pluie battante. Par les fortes chaleurs du mois de juillets, les festivaliers 
attendaient en plein soleil et ne pouvaient pas profiter des zones d’ombres situés en dehors 
de la file d’attente.  
Il convient donc de faire preuve de souplesse en fonction du flux des arrivants en 
utilisant le quai de gare, qui peut accueillir facilement 500 personnes, comme zone tampon 
supplémentaire. Ce quai devrait donc faire partie intégrante du dispositif. 
La même mesure doit être appliqué à la gare de l'Asse. Le fait de ne permettre l'accès 
au quai qu'au dernier moment, ralentit le débit et occasionne des bousculades, car les 
festivaliers sur le retour ont peur de rater les trains grandes lignes pour Lausanne et Genève 
dont la fréquence est plus faible durant la nuit. 
Cette situation problématique n'a que guère évolué au cours de la semaine en raison 
d'une coordination insuffisante entre l'équipe de Paléo et le personnel du NStCM chargé de 
la sécurité sur les quais. De plus, il semble que les instructions et les principes retenus avant 
le festival aient été interprétés différemment par les acteurs précités.  
Les encombrements décrits plus haut ont également mis en évidence des problèmes de 
signalisation et de communication. La foule massée parfois dans le passage sous-voies a 
désorienté de nombreux festivaliers à leur arrivée. La densité de foule a fait craindre une 
attente excessive et beaucoup sont partis à la recherche d'un bus, d'un taxi, ou même se 
sont rendus à pied au Festival. 
Les usagers réguliers du Nyon-Saint-Cergue se sont retrouvés piégés dans la masse 
sans savoir qu'un passage leur était réservé. Le panneau d'information, d'ailleurs corrigé 
maladroitement après coup, n'a été d'aucun secours.  
Océane Gex 
50 
 
 
Le public s'est habitué au dispositif les jours suivants. Reste que des mesures simples 
devraient être prises pour les prochaines éditions.  
La loi du plus fort des éditions passé, s’est cependant transformée en file d’attente 
sécurisé et ordonnée. Le concept a, dans l’ensemble et au file de la semaine, été bien 
intégré par les utilisateurs.  
5.3. Recommandations 
5.3.1. Points d’amélioration pour 2016 
Le premier point d’amélioration est l’instauration d’une nouvelle signalétique clairement 
structurée et une communication aux usagers en temps réel. Un panneau d'information placé 
avant les dispositifs d’accueil dans les gares, lisible, ne contenant que des informations utiles 
aux usagers de la navette, serait facile à mettre en place pour la prochaine édition. Ce 
panneau pourrait contenir l’indication claire des couloirs réservés, la capacité d'un train, le 
nombre environ de train par heure et le temps d'attente maximum qui en découle. Cela 
pourrait se faire comme dans les parcs d’attraction, ou un panneau indique le nombre de 
minutes d’attente restants à partir de certains points. D’autres panneaux ludiques, contenant 
des informations en lien avec le village du monde, pourraient compléter ce dispositif, en 
devenant un point fort de la chaine de prestation. 
Ces informations avec plus de détails pourraient être intégrer à l’application pour 
Smartphone déjà existante. Le réflexe de vérifier les horaires des transports publics sur les 
mobiles se propage, tout comme la consultation des heures de concerts. En adaptant ces 
fonctionnalités, d’autres aspects de la gestion de foule pourraient également intégrer. La 
Figure 18 – Problèmes de signalétique 
Source : Rapport du GEO 2015 
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géolocalisation permettrait non seulement de savoir comment se déplace la foule mais aussi 
de prévoir la forte affluence pour la navette en observant combien de personne se trouvent 
devant la grande scène lors du dernier concert.  
Un autre point problématique pourrait être réglé par une meilleure coordination dans la 
gestion de projet entre les partenaires, entre autres la sécurité, la circulation, les 
constructions et le NStCM. Ceci pourrait permettre une réaction plus rapide en cas d’incident 
répétitif. Afin d’informer les personnes désorientées dans le passage sous voies, une autre 
répartition des bénévoles ou le recrutement de bénévoles supplémentaires de la sécurité 
mobile, devrait être envisagé. 
Il faudrait en outre envisager de couvrir la zone d’attente de Nyon, afin d'éviter, en cas 
de forte pluie, des mouvements de foule et un envahissement du passage sous voies. En 
cas de soleil, cette protection serait un plus pour le confort des festivaliers et du personnel 
de sécurité. Tout comme dans l’esprit de divertissement dans la file d’attente, la zone 
pourrait être couverte grâce à des éléments de décoration du village du monde, plongeant 
les festivaliers directement dans l’ambiance du festival. 
Dans le bilan fourni par le Paléo Festival, l’amélioration des procédures en cas d’incident 
comme par exemple une panne, un retard ou même un accident, est un autre potentiel 
d’amélioration.  
5.3.2. Applications à d’autres manifestations 
L’un des objectifs de ce travail est de faire ressortir des concepts applicables à d’autres 
manifestations. Il est évident que le projet de gestion du flux massif de passagers dans les 
gares durant une manifestation initié par le Paléo Festival, ne peut être répliqué nulle part 
ailleurs. La configuration des lieux, les collaborations et la coordination entre les différents 
acteurs sont uniques à ce festival. 
Cependant, la gestion de foule et la gestion des files d’attentes devraient être intégrer à 
toutes les manifestations. Il est d’autant plus important de le faire, là où la configuration des 
lieux pourrait engendrer des conflits entre les différents participants. Ces conflits peuvent 
surgir aussi bien lors d’une manifestation sportive au abord d’un stade ou des familles 
rencontrerait des fans agressifs sous l’influence de l’alcool, comme dans les zones d’arrivée 
et de départ massif lors d’une manifestation culturelle, ou voitures, piétons et transports en 
communs se disputent les chemins d’accès.   
Quatre aspects pourraient être retenus afin de créer un guide pratique de gestion de 
foule dans les manifestations. Pour faciliter la gestion de foule, une partie du projet devrait 
être technique, même scientifique. Cette première partie permettrait d’analyser l’ensemble 
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du projet, comme la surface disponible, et faisant l’état des lieux des problèmes existants liés 
à la foule. En effet le projet doit contenir les principes essentiels établis par les spécialistes 
tels que Keith G. Still, J.L Abott et M.Geddie. Le calcul de l’espace par personne, les 
manières différentes de gérer la foule, le concept sécurité, sont les points que devraient 
constituer les premiers chapitres. 
La deuxième partie comprend la participation des spectateurs à ce dispositif. Pas 
uniquement leur orientation, ni le confort, mais bien un projet complet prenant en compte 
toute leur expérience. Un concept dans lequel la foule pourrait s’informer, jouer durant 
l’attente ou participer à toute autre animation, contribuerait à la satisfaction des utilisateurs. 
L’introduction du concept d’expérience, pourrait devenir une plus-value pour la manifestation. 
De plus il pourrait être intéressant de proposer des aménagements facilement 
applicables. Comme cela est démontré par l’étude de cas du Paléo Festival, les 
aménagements ne nécessitent, en matériel, que des barrières, des potelets, de la chaine et 
des panneaux de signalétique. Si les mesures paraissent peut-être évidentes pour certains 
organisateurs, il est important de les mettre en place. Le simple fait de savoir quoi faire ne 
suffit pas. La formation du personnel, accompagnant ces mesures, est également 
primordiale.  
Une communication simple et claire est le facteur à succès. Il faut que tous les publics 
puissent comprendre et appliquer les indications des organisateurs. Cela permet aussi 
d’économiser de l’énergie et du temps, en ne devant pas répéter encore et encore les 
informations à tous les utilisateurs du dispositif de gestion de foule.   
Ces mesures devraient être travaillées en collaboration avec toutes les parties 
concernées. La vision de l’organisateur doit être clairement présentée. La prise en compte 
des idées des collaborateurs, des partenaires et des usagers doit être intégrer au concept.  
  
Océane Gex 
53 
Conclusion 
Il ressort de ce travail de mémoire une analyse de la situation après l’introduction du 
nouveau plan d’accueil et sécurité dans les gares. Les principaux résultats d’étude 
sont positifs. Par à l’introduction de ce nouveau dispositif de gestion de foule la sécurité des 
festivaliers a été grandement améliorée. Ce travail a également permis de constater que les 
concepts de gestion de foule pouvaient être appliqués à une manifestation ponctuelle avec 
des infrastructures non permanentes. La gestion de foule n’est plus uniquement un concept 
applicable dans les lieux publics tels que aéroports, gares, stades ou centres commerciaux, 
mais le sont aussi pour des manifestations. En plus du dispositif, une bonne communication 
est un point qui ressort de cette analyse. La transmission d’informations est essentielle au 
bon déroulement d’une manifestation et particulièrement lors de nouvelles procédures. Un 
autre résultat important à mentionner est, que le festivalier n’a pas perçu d’amélioration lors 
de l’expérience vécu. En effet, le délai de réalisation a été relativement court, car la priorité a 
été mise sur les mesures physiques. 
Les recommandations qui découlent de cette problématique sont liées au potentiel 
d’amélioration du cas d’étude. La gestion de foule des transports en commun, avec un 
système de file d’attente, est un concept applicable à d’autres manifestations. Il est 
intéressant de lier le coté scientifique de la gestion de foule, et le côté expérience des 
utilisateurs. L’utilisation de nouveaux dispositifs est souvent combinée avec des nouveaux 
aménagements, l’introduction de l’expérience pourrait être intégrer à ce moment. Pour ce 
faire, des éléments décoratifs, interactifs ou participatifs pourraient permettre aux usagers de 
patienter et de se prolonger dans l’événement. La dernière recommandation concerne 
l’utilisation de nouvelles technologies, comme outils de monitoring de la foule. La majorité 
des personnes possède un smartphone, avec des applications utilisant la géolocalisation. 
Cet outil devrait être intégré au concept de gestion de grandes manifestations, afin de voir en 
temps réel le déplacement de la foule. 
Enfin, il faut à rappeler que ce travail à des limites. Le sondage réalisé en 2015 n’est pas 
représentatif. Il a été effectué le lundi et le jeudi et ne correspond pas à toute la durée du 
Festival, soit 7 jours. De plus, les entretiens semi-directifs n’ont pas été réalisés, par manque 
de temps et de moyens, en assez grand nombre pour en tirer des conclusions. Enfin les 
observations faites par les deux groupes, restent subjectives, car les membres des deux 
groupes sont des collaborateurs de longue date du Paléo Festival. 
Pour conclure, il serait souhaitable qu’une nouvelle analyse soit réalisée lors des 
prochaines éditions, afin de vérifier si les améliorations suggérées ont été appliqués et sont 
pertinentes. L’introduction des nouvelles rames de trains, ainsi que l’évolution des nouvelles 
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technologies de l’information et de la communication, pourraient conduire à de nouveaux 
travaux de recherches.  
Les grandes manifestations éphémères, tel que le Paléo Festival, ne possèdent pas de 
laboratoires, mais ont la capacité d’introduire de nouveaux projets grandeur nature, et 
peuvent ainsi facilement procéder à des tests et expérimentations. Cela pourrait permettre à 
l’avenir, la création de nouveaux concepts de gestion de foule, avec des solutions 
innovantes et originales.  
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Annexes I – Questionnaire 
Questionnaire paléo 2015 
Remplir ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes. Paléo vous remercie  
______________________________________________________________________ 
 
1. Hier, avez-vous utilisé le train Navette entre la gare de Nyon et Paléo (gare de l'Asse) ? 
 
      Oui Non 
 
Si NON, passer à la question 13 
 
2. Des couloirs d'attente et une zone tampon ont été mis en place en gare de Nyon et en gare 
de l'Asse pour mieux gérer la foule et faire monter le bon nombre de passagers dans les 
wagons. 
 
  Etes-vous satisfaite de ce dispositif ?  Oui             Non     Je ne sais pas 
 
3.  Quel est l'impact de ce dispositif sur le temps d'attente ?         
 
          
Négatif 
 
Pas de changement 
           
Je ne sais pas 
 
  Positif                
 
4.  Quel est l'impact de ce dispositif sur les conditions d'attente et le confort des usagers ? 
 
                                   
Je ne sais pas 
 
  Positif      Négatif  Pas de changement          
 
5.  Quel est l'impact de ce dispositif sur le comportement des usagers ?         
 
                                   
Je ne sais pas 
 
  Positif      Négatif  Pas de changement          
 
6.  Quel est l'impact de ce dispositif sur les conditions de sécurité ?         
 
                                   
Je ne sais pas 
 
  Positif      Négatif  Pas de changement          
 
7.  Hier, à quelle heure êtes-vous arrivé-e à la gare de Nyon ?         
 
       
Entre 17h et 18h 
 
Entre 18h et 19h 
 
Entre 19h et 20h 
 
Après 20h 
 
  Avant 17h     
 
8.  Pour vous rendre à Paléo, combien de navettes avez-vous vu partir avant de pouvoir accéder à un wagon ? 
 
      
1 
       
2 
     
3 
       
4 
        
Plus de 4 
   
Je ne sais pas 
 
  0                          
 
9. 
 
Considérez-vous le temps d'attente comme acceptable ? 
     
Oui 
 
Non 
 
      
 
10.  Hier, à quelle heure êtes-vous reparti-e de la gare de l'Asse ?         
 
               
Juste avant la fin du concert de Robbie Williams 
 
  Bien avant la fin du concert de Robbie Williams    
 
  Juste après le concert de Robbie Williams  Bien plus tard         
 
11.  Pour retourner à Nyon, combien de navettes avez-vous vu partir avant de pouvoir accéder à un wagon ? 
 
    
1 
     
2 
   
3 
     
4 
      
plus de 4 
   
 
  0                     Je ne sais pas 
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12.  Considérez-vous le temps d'attente comme acceptable ?                      
 
       
Non 
                                     
 
  Oui                                        
  
Si NON, passer à la question 17 
 
13. Hier, avez-vous utilisé les parkings publics situés à proximité du terrain du festival ? 
 
   
Non 
              
 
  Oui                
 
 Si NON, passer à la question 17           
 
14. A quelle heure êtes-vous reparti-e de Paléo ?           
 
    
Entre 01h00 et 02h00 
    
Après 02h00 
  
 
  Avant 01h00      
 
15. Combien de temps avez-vous mis pour sortir du parking     
 
    
Entre 15 et 30 min 
    
Entre 30 min. et 1h 
 
Plus d'une heure 
 
  Moins de 15 min.        
 
16. Considérez-vous ce temps comme acceptable ? 
  
Non 
  
 
 Oui    
 
 
17. Comment appréciez-vous les aspects suivants de Paléo ? 
Notez chacun de ces aspects sur une échelle de "1 = très insatisfaisant" à "6 = Excellent" 
 
   
 1   2  3   4  5  6 Ne sais pas 
Attitude du service de sécurité dans les interventions et aux accès   
Circulation sur le terrain   
Propreté du terrain   
Propreté des tables   
Propreté des toilettes   
Sentiment de sécurité sur le terrain   
Sentiment de sécurité au camping (espace campeur)   
Aménagement de la route d'accès au festival jusqu'à l'entrée   
Ambiance et convivialité sur cette route   
Fluidité sur cette route   
Navette ferroviaire   
Sortie des parkings   
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Annexe II – Grille de lecture 
Informations générales : 
Genre :  homme/ femme 
Age : ……………………………………………. 
Utilisation régulière des TP pendent le festival :  oui / non  
 Appréciation 
générale 
Point positifs Potentiel 
d’amélioration 
Remarques 
 
Organisation : 
(Structure, Clarté, Informations…) 
     
Sécurité : 
(Sentiment, Peur, sentiment d’oppression…) 
     
Orientation / Indications 
     
Bien-être des Festivaliers 
(sentiment, accueil, satisfaction de l’ordre..) 
     
Informations aux Festivaliers 
(Signalétique, Clarté, Logique…) 
     
Temps d’attente 
(Sentiment d’attente, durée réelle) 
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Annexe III – Résumé de l’entretien avec Éric Arnaboldi 
Dimanche 19 juillet 2015, Paléo Festival de Nyon 
Entretien avec Éric Arnaboldi, responsable du secteur accueil et sécurité dans les gares. 
Éric Arnaboldi m’a tout d’abord parlé des tendances qu’il a observées ces dernières 
années, dans son secteur. Il fonctionne principalement au feeling, à la bonne volonté mais 
ne peut pas compter sur l’anticipation. Le contact humain est le facteur le plus important.  
Après la décision de l’instauration d’un plan d’accueil et sécurité dans les gares durant le 
festival, il a peur que ces tâches passent top de temps à appliquer les procédures. En effet, il 
pense que la foule se présentera différemment et qu’il perdra le côté humain de son travail.  
Il revient notamment sur la folle soirée du concert de Stromae en 2014. Le plan DILUVIO 
avait été appliqué et un grands nombre de festivaliers ont dû emprunter les navettes du 
NStCM. En plus de la densité de la foule, une panne du NStCM, a fait que la foule avait dû 
être informé et canalisé. Il avoue que c’était la loi du plus fort qui était appliqué. En terme de 
personnes transportés mais également au niveau humain, il retient les images du travail 
fourni. Il aurait beaucoup aimé une vidéo, pour analyser et observer les synergies. Il aimerait 
savoir s’il est possible de voir les signes annonciateurs et souhaiterait suivre une formation 
de Crowd Management.  
Puis il m’explique le fonctionnement de son secteur. Il a une confiance totale en son 
équipe. Elle peut donc travailler en tout autonomie, car il y a très peu de turnover. 
Il s’est retrouvé devant le fait accompli quant aux nouvelles mesures dans son secteur. Il 
pense que cette structure apportera plus de contraintes. Il est aussi sceptique face au 
matériel choisi et trouve ça un peu bricolé. Cependant ce dispositif devrait permettre de 
fluidifier la masse de gens. 
Pour finir il parle du public. Il pense qu’il va l’intégrer facilement car il est relativement 
cool et polie. Une bonne communication sera importante selon lui afin de renseigner au 
mieux les usagers. 
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Entretien avec Éric Arnaboldi  
Samedi 25 juillet 2015, Paléo Festival de Nyon   
Après une semaine d’application, un deuxième entretien avec Éric Arnaboldi a été 
réalisé.  
La situation est très calme à la gare de l’Asse, les gens ne courent plus à l’arrivée du 
train. De plus le dispositif est adapté selon la variation de foule. En effet, lorsque les 
festivaliers sont peu nombreux, le passage rapide est ouvert, et lorsque le nombre d’usager 
commence à augmenter, le dispositif absorbe cela.   
Il explique que les usagers ont bien intégré cela et sont tout à fait satisfait. Certains 
expliquent que «ça fait un moment qu’on attendait ça ». 
Hormis quelques petits problèmes de matériel, la bonne collaboration entre les 
bénévoles et le NStCM font que les objectifs sont atteints à l’Asse. 
A Nyon c’est plus compliqué, le dispositif doit être un peu modifié. En effet il y a plus de 
tension, les gens ne voit pas alors ils ne comprennent pas. De plus, le manque d’ombre lors 
des journées caniculaire est compliqué et pénible à gérer 
Pour finir, il fait le bilan en expliquant avoir été sceptique et que cela pouvait influencer 
sur le côté humain, il avait également des doute au niveau de la réalisation. Par contre il 
savait que ces mesures allaient avoir une influence positive sur la sécurité. Par après il 
admet que cela fonction bien hormis les problèmes en gare de Nyon. 
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Annexe IV – Résultats des entretiens semi dirigés 
Sexe 
Homme 17 42.5 % 
Femme 23 57.5 % 
Utilisation régulière de la Navette NStCM ? 
Oui 34 85 % 
Non 6 15 % 
Age 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
31 
33 
34 
38 
39 
45 
 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
59 
60 
63 
65 
71 
81 
Organisation : (Structure, Clarté, Informations…) 
C'est la première fois que je participe a ce Festival, en arrivant je ne pensait pas que 
l'organisation était si bonne. En effet j'ai trouvé l'arrivé a Nyon desorganisé. 
A l'aller l'organisation était un peu bordelique, je ne savais pas ou aller, alors j'ai suivi la foule. 
Au retour c'était beaucoup plus claire avec le grand portique qui indiquait les destinations 
Je trouve que l’organisation est bonne, nous avons rçus de bonne information 
Je suis satisfait de l'organisation, cependant je ne sui pas certain de l'utilité de ce dispositif... 
ça allait aussi très bien avant 
C’est une très bonne décision d’avoir mis en place ce dispositif là au moins il n’y a plus de 
bousculades comme il y a pu en avoir ces dernières années 
Il faut être rusé et se faufiler entre les personnes… Pour moi cela ne change pas grand-
chose. 
C’est un peu moins sympa d’attendre comme ça avant on pouvait se rejoindre entre amis et 
la on se retrouve plus tard 
Océane Gex 
64 
C’est une très bonne décision d’avoir mis en place ce dispositif là au moins il n’y a plus de 
bousculades comme il y a pu en avoir ces dernières années  
L’organisation est très bonne. De manière générale pour tout le Festival. C’est agréable ! Le 
seul point d’amélioration serait sans doute l’organisation à la gare de Nyon 
Je ne suis pas convaincu de  ce dispositif, en effet la situation d’avant n’était pas 
problématique, on arrivait toujours à prendre un train 
Avant, l’organisation était bonne aussi… c’était sympa de voir tout le monde après les 
concerts, l’on discute uniquement avec les personnes devant ou derrière nous… mais ça va 
aussi 
Tout le Festival, est bien organisé. Cela change en comparaison avec d’autres Festival. Là il 
n’y a pas beaucoup d’attente, c’est clair et sécurisé 
Je suis tout à fait satisfait du de l’organisation. Ça avance, on voit les trains arriver et partir 
on arrive à estimer le temps qui nous reste 
L’organisation est au top… Il faut peut-être améliorer un peu l’organisation à Nyon, mais 
sinon c’est super top… Bamboulé 
Je trouve que l’organisation est parfaite, j’adore ce Festival donc je n’ai pas de remarques, 
quoi qu’ils fassent c’est génial. 
Je trouve que ‘organisation a été amélioré depuis le début de la semaine… Je crois qu’on s’y 
habitue. Et je vois de plus en plus d’avantages… on a de la place dans la navette, au moins 
on est sur de rester en groupe. Ça se passe super bien ! 
Je suis ravie de l’organisation… même s’il pleut…les gens reste très sympathique… on 
aurait préféré attendre sous l’avant-toit mais bon on est déjà trempés ! 
Je pense qu’il y a certainement des améliorations à faire, c’est un peu long le temps 
d’accéder au train, mais dans l’ensemble je trouve que cela fonctionne plutôt bien. 
C’est de mieux en mieux… je prends la navette tous les jours et je commence à bien 
m’organiser… avant j’étais la bien à l’avance pour ne pas rater la correspondance à Nyon… 
là je peux profiter d’un quart d’heure de plus 
L’organisation est super… Avant devais arriver la bien à l’avance pour ne pas rater le train 
qui monte à st-Cergue, maintenant je peux rester jusqu’au dernier moment… je ne devrai 
pas me battre  
L’organisation est bonne… ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. C’était parfois 
dangereux … il y avait beaucoup de personnes qui poussaient à l’arrivée du train à Paléo. 
Par contre je ne pense pas qu’à Nyon il y ait besoin de ces barrières… les autres années il 
n’y avait pas de problèmes 
Je suis très content de l’organisation. De manière générale il n’y a pas grand-chose à dire… 
les point négatifs c’est le fait de devoir attendre et les points positifs c’est de ne pas se faire 
dépasser 
 
Sécurité : (Sentiment, Peur, sentiment d’oppression…) 
Globalement je suis satisfait de ce nouveau dispositif… en effet cela à augmenter la sécurité. 
Oui cette file d’attente est sécurisante… on n’est plus poussé ou bousculé  
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Il n’y a plus le risque d’être poussée sous le train… 
En cas de problème la sécurité ou les premiers secours peuvent intervenir plus rapidement. 
Même si je pense que la situation d’avant n’était pas problématique, le chemin entre les 
poteaux n’est pas une mauvaise chose 
C’est super, on a plus peur de perdre son groupe. On reste ensemble et on arrive tous à 
aller dans la même navette 
Oui c’est très sécurisant, avec des enfants cette salutation est la meilleures. Bravo aux 
organisateurs. 
C’est très bien… Je me sens plus en sécurité et cela ne me gâche pas la fin de soirée 
Oui je suis en sécurité. C’est parfait en plus ça fait du changement c’est bien. 
Ah non je n'ai pas peur. Je suis venu assez tôt et comme ça je n'étais pas stréssée 
La sécurité est très bonne, je n'ai pas eu de sentiment de peur, ni d’oppression.... enfin si 
mais c'était pendent le concert de Robbie Williams 
Oui cette file d’attente est sécurisante… on n’est plus poussé ou bousculé 
Globalement je suis satisfait de ce nouveau dispositif… en effet cela à augmenter la sécurité. 
Bien-être des Festivaliers (sentiment, accueil, satisfaction de l’ordre..) 
c’est bête de ne pas nous laisser descendre sur le quai, à Nyon... il y a au moins de l'ombre... 
c'est assez pénible d'attendre au soleil... on avait pas préparé le coup. 
Je me sens bien 
C'est une très beau Festival, tout le monde est super sympa et le public est très varié... 
Grace à la sécurité je trouve que le bien-être du est tout à fait accèptable 
Il y a beaucoup moins de bousculades et c’est fortement appréciables… On a l’habitude de 
ce genre de mesure… il y a ça dans les aéroports, aux caisses des grands magasins, dans 
le parc d’attraction, on est assez bien habituer 
Ce dispositif est très agréable, les points négatifs sont le manque d’endroit pour se poser et 
le confort dans les trains, mais le reste est super 
Avec la chaleur qu’il fait, c’est bête de ne pas nous laisser descendre sur le quai, là où il y a 
de l’ombre 
Avec la pluie, ils auraient pu nous laisser attendre sous le toit de à la gare 
C’est un peu avant on pouvait s’appuyer conte le mur ou s’assoir sur les rebords… »  
La sécurité est au top... alors je me sens bien… je ne ressens plus la pression de la foule 
Je trouve ces nouveaux aménagements très agréables… on comprend facilement… et c’est 
assez sympa… 
Au moins on a la sensation d’avancer… On attend 5 minutes et après on peut avancer… 
c’est top on n’a pas trop mal aux jambes de poiroter… 
Le fait que la sécurité soit augmentée, ça a une bonne influence sur l’ambiance.  
La situation est beaucoup plus calme. Personne, ne court ou n’essaie de dépasser… c’est 
agréable et satisfaisant 
Il y a beaucoup moins de bousculades  et c’est fortement appréciables… On a l’habitude de 
ce genre de mesure… il y a ça dans les aéroports, aux caisses des grands magasins, dans 
le parc d’attraction, on est assez bien habituer 
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Informations aux Festivaliers (Signalétique, Clarté, Logique…) 
La signalètique est parfaois pas très claire... avec ces logos on comprends mais il y a un peu 
top de choses dessu 
Les bénévoles sont adorables, ils répondent à nos questions. On n’a pas trop l’habitude de 
prendre la navette, mais avec l’information reçue… tout va bien 
La transmission des informations à Nyon 
Je touve que les infomations sont claires... il me manque peutêtre plus d'informations à la 
gared de Nyon 
On allait de toute façon tous au même endroit alors on se suivait les uns les autres 
Le portique à la gare de Paléo c’est vraiment super, on voit ça de loin et ça veut tout dire… 
on sais qu’elle direction suivre. 
Les bénévoles sont adorables, ils répondent à nos questions. On n’a pas trop l’habitude de 
prendre la navette, mais avec l’information reçue… tout va bien 
Avec ces nouveau panneaux on sait au moins maintenant on sait ou aller.  
« Le panneaux à Nyon c’est design, mais on ne comprend pas… Il y a trop d’information 
Avec tout ce monde on ne voit pas où on doit aller, alors nous suivons les personnes devant 
nous. 
A Nyon nous ne comprenions pas toujours ce que voulait nous dire le personnel, entre le 
bruit des personnes et la pluie ce n’est pas évident 
Il faut un peu de logique, on allait de toute façon tous au même endroit alors on se suivait les 
uns les autres 
Je suis tout à fait satisfait de la communication. Entre l’application, les panneaux et les 
informations transmise par les bénévoles… je juge ça comme satisfaisant. 
Je pense que grâce à la signalétique cela se passe très bien et les gens ne demandent plus 
mil fois où va le prochaine train. 
La situation est au top… ce n’est pas compliqué à comprendre. Avec les symboles c’est 
universel. 
 
Temps d’attente (Sentiment d’attente, durée réelle) 
Je trouve qu'il n y a presque pas d'attente... a nul part, même pour aller au toilettes 
Si le temps d’attente était trop long les gens utiliseraient plus la voiture ou un autre système 
j'ai attendu je pense 10 minutes 
Je n'ai pas attendu très longtemps...Le temps à rapidement passée 
Le temps d'attente est moins long ici à Paléo, que à Nyon... C'a m'a paru être une étérinité A 
Nyon, je n’avais pas top l’impression d’avance, tandis qu’ici à la gare de l’Asse ça va mieux 
on voit les trains arriver et repartir plein, on voit que ça avance 
Le temps d’attente est comme d’habitude…  
Je ne perçois pas de changement à ce niveau 
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C’est toujours autant chiant d’attendre… on aimerait de toute façon tous claquer des doigts 
et rentrer chez soi. Mais comme ce n’est pas possible ben on attend. 
J’ai l’impression que ça prend plus de temps à ce que les personne monte dans les trains… 
elle sont moins pressé 
De prendre la voiture ou la navette on est de toute façon obligé d’attendre. L’an dernier je 
suis resté bloquée dans les parkings pendent deux heures… Attendre 10 minutes un train ce 
n’est pas bien dramatique. 
On attend depuis 10 minutes et on est dans la zone prochain train… ça fait peut-être passer 
le temps plus vite de  savoir ça... j’espère quand même que le prochain train n’est pas celui 
qui va à St-Cergue 
A Nyon le temps d’attente m’a paru plus long … je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pourtant pas 
attendu plus longtemps 
Je suis arrivé au bon moment. Il n’y a quasiment personne qui prends le train, alors je sais 
que dans quelques minutes le train arrivera. 
Attendre c’est un peu embêtant… Mais je trouve que la cadence est très bonne et qu’au final 
on n’attend pas si longtemps 
Si le temps d’attente était trop long les gens utiliseraient plus la voiture ou un autre système 
 
Jour 
Lundi 6 15 % 
Mardi 6 15 % 
Mercredi 4 10 % 
Jeudi 8 20 % 
Vendredi 4 10 % 
Samedi 5 12.5 % 
Dimanche 7 17.5 % 
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Annexe V – Journal de bord 
Auteure : Océane Gex 
Statut : Stagiaire à Paléo dans le secteur des accréditations 
Lundi 20 juillet 
Ca y est ! C’est aujourd’hui que débute la 40ème édition du mythique Paléo Festival. Au 
programme ce soir Robbie Williams ! Depuis le dimanche déjà de nombreux campeurs, font 
les allers-retours entre Nyon et la plaine de l’Asse. A l’aller de Nyon, ils transportent tout leur 
bivouaques et redescendent à Nyon pour les premiers ravitaillements. 
Il est 15h30 et je pars de la gare de l’Asse (Paléo) direction Nyon, le dispositif n’est pas 
installé et le quai est occupé par une cinquantaine de festivaliers qui descendent sur Nyon. 
Certains parlent de la Migros pour le ravitaillement, d’autres parlent du lac et de la piscine, 
gratuite avec l’abonnement à la semaine. En effet la météo est caniculaire, l’air est chaud et 
il n’y a que très peu d’ombre disponible. 
Le train arrive, et une grande vague arrive. Ces sont encore de campeurs qui arrivent ! 
On reconnait aussi des fans de Robbie, qui arrivent bien en avance pour trouver la meilleure 
place. Je monte dans le train et observe comment les personnes tout juste arrivée se font 
happer par des personnes recherchant des billets. Eh oui, le marché noir est également à 
nouveau de la partie cette année.  
Moins de 7 minutes après être partie de Paléo j’arrive à la gare de Nyon. En montant les 
escalators je remarque le nouveau dispositif ! Tout à l’air de bien fonctionner. Il est bientôt 
15h45 le train de Lausanne arrive sur voie 1 et le train de Genève arrive 2 minutes plus tard. 
Beaucoup de monde arrivent devant les barrières.  Les habitués cherchent à se réorienter, 
tandis que le nouveau public demande à gauche à droite s’il se dirige dans la bonne 
direction pour se rendre au festival.  
Je me mets dans la file d’attente et j’ai la chance de faire partie des 400 premières 
personnes à pouvoir accéder à la première navette. Il est vrai que le souvenir de la navette 
bondé est presque oublié.  En moins de 10 minutes je suis donc de retour à l’Asse.  
Bon bilan de cette première journée.  
 
Mardi 21 juillet : 
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Il est 9h45 et je vais prendre le train de Nyon pour la gare de l’Asse (Paléo). Eh oui il y a 
des gens qui bossent. A Nyon, le dispositif n’est pas installé. Mis à part le grand totem 
installé après le passage sous voie, rien n’indique que le festival, est lancé.  
Je prends le train régulier de 9h52, qui monte jusqu’à St-Cergue, jusqu’à la gare de 
l’Asse. Là également, le dispositif est rangé. Les personnes qui ont pris le train avec moi 
sont des bénévoles ou des nouveaux campeurs. C’est une belle journée qui s’annonce… Il 
va faire très beau et très chaud.   
A 00h30, oui, j’ai décidé de ne pas regarder la fin du concert des King’s of Leon, je me 
dirige vers la gare de l’Asse (Paléo). La chaleur a laissé place à un petit courant frais. 
Beaucoup de personnes on fait comme moi et sont partis avant la fin du concert. Le dispositif 
est mis en place… Certaines personnes s’amusent avec les chaines en faisant tomber des 
potelets. Les festivaliers qui rentrent chez eux, ont l’air résignés… ils sont dans la file et 
estiment le temps qu’ils leur restent à attendre le prochain train. La fatigue se fait présente 
sur les visages. Un train arrive mais c’est celui qui monte à St-Cergue. Le dispositif 
fonctionne bien, les passagers ont le temps de descendre et les autres ont le temps de 
monter. Quelques minutes plus tard arrive une navette qui descend à Nyon, le bénévoles 
dirigent les passagers vers la sortie et ouvrent la barrière de la file d’attente. Le mouvement 
se met en marche les passagers montent un à un. Dommage je ne suis pas de cette 
première navette. Les minutes défilent, je suis dans la zone « prochain train »… d’ailleurs il 
arrive. Une fois tout le monde descendu, un bénévole nous ouvre le passage au quai et nous 
pouvons monter à notre tour.   
 
Mercredi 22 juillet 
Ce mercredi avait pourtant bien commencé… Il faisait grand beau… mais en fin de 
journée les éléments se sont déchainés. Forts vents, et beaucoup de pluie… Il est 21h30 et 
je pars de la Paléo pour faire un petit aller-retour à Nyon. Malgré la pluie, les bénévoles ont 
fini d’installer le dispositif. J’emprunte l’accès rapide… et me retrouve avec une vingtaine de 
personnes dans la zone « prochain train ». Certaines personnes qui sont là avec moi, n’ont 
pas envie de continuer la soirée sous la pluie. D’autres doivent aller chercher des personnes 
à Nyon.  Il y a également un groupe de campeur qui préfère aller boire des verres en ville. Le 
train arrive assez vite. Et nous partons rapidement vers Nyon. 
A 21h45 à Nyon, je monte les escalators, pour voir ce qu’il reste du dispositif… Pas 
grand-chose… alors je redescends rapidement et arrive à prendre la navette avec laquelle je 
venais d’arriver.  
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Jeudi 23 juillet 
Aujourd’hui j’ai eu droit à un taxi… enfin j’avais la voiture. Alors je n’ai pas utilisé la 
navette… je me rattraperai demain. 
 
Vendredi 24 juillet 
En cette fin de semaine, il devient compliqué pour moi de faire un aller-retour afin 
d’observer le dispositif… Je vais donc vous faire part de mon utilisation de la navette lorsque 
je rentre. Bien que ce soir la pluie n’aie pas cessé de tomber, la soirée fût incroyablement 
belle. C’est donc vers 02h30 que j’ai entamé mon retour à la maison. A la gare de l’Asse 
(Paléo), je décide de faire signe à Éric Arnaboldi afin de discuter de la soirée. Il m’explique 
que malgré la pluie, le départ des festivaliers n’a pas été massif. En effet certains sont partis 
très tôt, d’autre après la fin du spectrale de 120 secondes et une autre vague est arrivée 
pendent le concert de Christine and the Queens… Lorsque la navette arrive, je peux rentrer 
en première dans le train et prend une place assise… Ahhhh c’est quand même pratique de 
connaitre les bénévoles pour avoir ce genre d’avantages… 
 
Samedi 25 juillet 
Après la soirée des légendes je me dirige vers 03h30 en direction de la gare de l’Asse 
(Paléo). Je dois prendre une correspondance à Nyon à 04h07, j’espère ne pas la rater. Je 
vois l’équipe des bénévole au loin et il attend l’arrivée de cette navette pour commencer à 
ranger les potelets. Autour de moi, il y a des bénévoles, mais aussi des festivaliers qui 
rentrent chez eux… Il y a du monde dans la queue, mais la foule n’est pas dense. Lorsque la 
navette arrive il est 03h40… je vais arriver bien assez à l’avance à Nyon… je ne louperai 
donc pas mon train… 
 
Dimanche 26 juillet 
Voilà c’est déjà la fin de la semaine, la fin de cette 40ème édition Après une semaine riche 
en émotion ce n’est qu’à 06h30 le lundi matin que je prends une dernière fois la navette 
depuis la plaine de l’Asse pour rejoindre la gare de Nyon. A cette heure matinale, il y a du 
monde sur le quai… Ce sont certainement les bénévoles qui ont fêté toute la nuit. Bien 
évidemment le dispositif n’est plus en place. En voyant le petit train rouge arriver les gens se 
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presse pour pouvoir trouver une place assise… Le train part ! En regardant une dernière fois 
le festival, je pense déjà à la prochaine édition. 
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Annexe VI – Photos de la gestion de foule 
Voici des exemples de gestion de foule à Paléo 
 
  
Figure 20 – Gestion de foule à la gare de l’Asse 
Figure 19 – Gestion de foule lors de la vente 
des billets (avril 2015) 
Source : Alexander Lowe 
Source : Rapport du GEO 2015 
Source : Rapport du GEO 2015 
Figure 21 – Le chargement des festivaliers dans les navettes - 2015 
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